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YLEISJÄRJESTELYT

Anne Summa ja Leena Salo

Nuorten Jukola 2007 juostiin lauantaina 25.8.2007 Paimiossa. Kilpailukeskus sijaitsi Alvar Aallontien varressa Hanhijoen ja Ahon koulujen pihapiirissä n. 3 km Paimion keskustasta.  Koulun tilojen ja alueen käytöstä neuvoteltiin koulujen rehtoreiden kanssa useaan kertaan. Kaupunginhallitus päätti 15.11.2006 antaa koulun tilat ja alueet kisakäyttöön veloituksetta. Kilpailun jälkeisenä maanantaina suoritetussa katselmuksessa rehtorit totesivat, että kaikki koulun tilat ja piha-alue olivat moitteettomassa kunnossa.

Seura järjesti Hanhijoen ja Ahon koulujen oppilaille perjantaina 24.8. suunnistus- ja liikuntapäivän Kyysilän koululla, jotta kilpailukeskuksen rakentaminen päästiin aloittamaan torstaina heti koulupäivän päätyttyä. Suunnistuspäivän ohjelman suunnitteli Katri Lindeqvist (SSL:n projektipäällikkö/koulusuunnistus) ja päivän aikana ohjauksesta vastasi toistakymmentä seuran suunnistajaa, mukana useita seuran junioreja.

Kilpailun suojelijana oli Paimiossa asuva kävelyn maailmanmestari Sari Essayah. Suojelija seurasi kisaa koko päivän ajan, avasi kisan ja osallistui palkintojenjakoon. 
Kilpailujen avajaisia miettiessämme pidimme mielessä, että kyseessä on nuorten kilpailu – siis ei mitään hanurinsoittoa eikä pitkiä puheita. Saimme ohjelman suunnitteluun mukaan Paimion Seurakunnan nuorisotyöntekijän. Seurakunta sponsoroi meille savukoneen, valot ja äänentoistolaitteet juhlalavalle. Esiintyjiksi saimme seurakunnan avulla eurajokelaisen t-ryhmän, joka esittää rap-musiikkia aiheesta kuin aiheesta. Pojat aloittivat esiintymisen jo hieman ennen virallisen kisa-avauksen alkua, jotta ehtivät räppäämään useamman kappaleen. Kisojen avaussanat lausui kisojen suojelija Sari Essayah. Urheilijavalan vannoivat Maija Ojanen ja Mikko Hölli Kangasala SK:n vuoden 2006 NuJun voittajajoukkueesta.
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Kisalogon suunnitteli Paimion Rastin edustussuunnistaja Katri Lindeqvist.

Harjoitus- ja kilpailukielto julkistettiin Suunnistajalehden joulukuun numerossa 10/2005 ja kilpailujen nettisivulla. Kilpailukutsu julkaistiin kilpailujen nettisivulla huhtikuussa ja Suunnistajalehden toukokuun numerossa 4/2007. Kilpailukutsu julkaistiin myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kilpailuohjeet julkaistiin kisan nettisivulla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi pari viikkoa ennen kisaa. Kisan nettisivulla julkaistiin myös kilpailukeskuskartta ja opastuskartta kisapaikalle.

Kilpailua varten laadittiin yleissuunnitelma syksyllä 2006 ja se täsmentyi talven ja kevään kuluessa. Tapahtumalle laadittiin pelastussuunnitelma ja viranomaiset hyväksyvät sen sellaisenaan. 

Tuomarineuvoston puheenjohtajana toimi Juhani Isaksson, Kangasala SK sekä jäseninä Johannes Turunen, Lapin Veikot ja Raija Sarkki, Perttelin Peikot. Tuomarineuvosto ei joutunut kokoontumaan kisan aikana.
Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon rakennus- yms. materiaalia lahjoituksina tai lainaksi ja hyödyntää mahdollisimman paljon seuran varastoissa olevaa tavaraa. Pyrimme myös saaman palkinnot lahjoituksina. Näissä tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Vastuuhenkilöt osallistuivat kisajärjestelyihin paitsi työllään myös maksamalla itse monenmoisia järjestelyistä syntyneitä kuluja kuten puhelinmaksuja, bensoja, printterin värikasetteja yms.
Venäläisten viisumit ja majoitus tuottivat lisätyötä. Kisaviikon keskiviikkona venäläisseuran huoltaja otti yhteyttä ja pyysi apua kolmen henkilön viisumeihin. Kilpailunjohtaja kävi sähköpostilla keskustelua huoltajana kanssa ja laittoi konsulaattiin sähköpostilla pari kertaa pyynnön viisumeiden kiirehtimisestä ja tietoa kilpailusta – kaikki saivat viisumin ajoissa. Venäläisseuran majoitustiedustelu (perjantai – sunnuntai) tuli sähköpostilla vasta kisaviikon keskiviikkona. Kaikki järjestäjien varsinaiset majoitukset olivat jo täynnä mutta majoitusvastaavat saivat kuitenkin selvittelyjen jälkeen järjestettyä kahden yön edullisen (!) majoituksen. 

ORGANISAATIO

Anne Summa ja Leena Salo

Kilpailunjohtaja

Anne Summa

Varajohtaja

Leena Salo

Pääratamestari

Markku Sipponen

Tulospalveluvastaavat
Ilkka Sillanpää ja Kari Hölsö

Tiedotusvastaava

Antti Ryynänen

Markkinointivastaavat
Tapani Salo ja Juhani Harittu

Lähtö-, vaihto-, maalivastaavat
Heikki Silvennoinen ja Heikki Pajunen

Kilpailukeskusvastaavat
Heikki Sillanpää ja Kassu Grönlund

Liikenne ja paikoitusvastaavat
Risto Kalve ja Taisto Nieminen

Ravintolavastaavat

Jaana Sipponen ja Irmeli Havia

Majoitusvastaavat

Alice Nurmio ja Ritva Helminen

Ensiapuvastaava

Tove Sillanpää

TA


Ilkka Saarimäki

Ratavalvoja

Pentti Karru, SauvU

Pääosaan vastuualueista nimettiin kaksi vastuuhenkilöä. Näin pyrittiin varmistamaan, ettei kenenkään työtaakka kasvaisi liian suureksi ja ”kriisitapauksessakin” löytyisi joku joka tuntee vastuualueen. Osa ”kakkosvastuuhenkilöistä” oli vanhoja konkareita, jotka toimivat lähinnä opastajina/ konsultteina uusille vastuunottajille. 

Järjestelyissä mukana ollut porukka oli erittäin vastuuntuntoista ja hoiti vastuualueensa erinomaisesti. Ehkä joidenkin työtaakka kasvoi turhankin suureksi, kun vastuuta ei ehkä osattu/haluttu jakaa useammalle henkilölle. Vastuualueiden vetäjät hankkivat oman henkilöstönsä, täten pyrittiin varmistamaan että vetäjät voivat koota ryhmäänsä henkilöt, joihin katsovat voivansa luottaa. Kisaviikonlopun talkooväkilistaa kasatessa vielä täydennettiin joitakin ryhmiä. Talkooväkilistassa oli n. 180 henkilöä. 

Koko vastuuorganisaation palavereja pidettiin vain pari. Pienemmän porukan palavereja sitäkin enemmän ja lähes aina tavatessa pohdittiin jotain kisaan liittyvää.  Sähköpostin kautta tiedot kulkivat mukavasti. Tammikuussa 2006 avattiin sähköpostijakelulista järjestelyorganisaatiolle ja mukana listalla olivat myös valvojat ja Miettisen Anneli.

Tavoitteenamme oli järjestää kilpailu, josta jää kaikille hyvä mieli – kilpailijoille mukana olosta vaikka joukkueen sijoitus ei olisikaan aivan kärkipäässä, katsojille jännittävien kisatapahtumien seuraamisesta ja talkooväelle järjestelyjen sujuvuudesta. Kaikkien järjestelyjen punaisena lankana pyrittiin pitämään koko ajan mielessä, että kyseessä on nuorten kilpailu. Vastuutehtäviä annettiin myös nuorille ja nuorten mielipiteet järjestelyistä pyrittiin ottamaan huomioon.

Kisajärjestelyjen vaatima työmäärä ja siihen kuluva aika yllätti jossain määrin vaikka tiedonsiirtopalavereissa tästä oli ollut puhetta. Ellei kilpailunjohtaja olisi ollut vuorotteluvapaalla niin paniikki olisi voinut iskeä. 

MARKKINOINTI
Tapani Salo

Nuorten Jukolan markkinoinnin suunnitteleminen käynnistettiin alkukesästä 2006. Heti alkuun päätettiin tehdä ErikoisRastiposti, joka jaettaisiin Paimiossa, Piikkiössä ja Sauvossa ilmestyvän Kunnallislehden välissä (painosmäärä 7500 kpl) ja se toimisi myös kisaväelle jaettavana kisalehtenä. Lehden tekeminen katsottiin markkinoinnin kannalta erittäin tärkeäksi. Lisäksi päätettiin tehdä erillinen markkinointiesite, jota hyödynnettiin osuusisäntien hankinnassa. Kisaa markkinoitiin nuorten kansainvälisenä seitsenosuuksisena suurviestinä, johon odotettiin mukaan n. 200 joukkuetta useasta maasta.

Paimion kaupunki saatiin osuusisännäksi heti loppukesästä 2006. Muiden osuusisäntien hankinta aloitettiin vuoden 2007 alussa. Osuusisännille tarjottiin yhteispakettia, johon sisältyi Silja-rastit sekä Nuorten Jukola. Muutama osuusisäntä tähän tarjoukseen tarttuikin.

Lopullisesti osuusisännät olivat selvillä maalis-/huhtikuussa. Osuusisännille tarjottiin näkyvyyttä kilpailun nettisivuilla, kilpailunumerossa, kisalehdessä sekä kilpailukartassa. Kisapaikalla oli yritysten banderollit esillä. Osuusisäntinä olivat Paimion kaupunki, YIT, Europlan Engineering, VistaVisio, Lounais-Suomen Osuuspankki, Turun Sanomat ja Fortum.

Kunnallislehden kanssa neuvottelut kisalehden painosta ja jakelusta aloitettiin heti syksyllä 2006. Neuvotteluja käytiin muutamaan otteeseen ennen yhteisymmärrykseen pääsyä. Hankalinta oli vakuuttaa toimitus siitä, että pystymme toimittamaan painokelpoisen materiaalin valmiiksi taitettuna. Kun saimme heidät tästä vakuutetuiksi, myös lehden hinta tipahti kolmanneksella. Lehden painoasuun saattamisesta vastasi Matti Tahvonen

Lehden mainosmyynti aloitettiin keväällä 2007. Mainosmyynti organisoitiin yhdessä seuran talousvaliokunnan kanssa. Mainosmyynti onnistui erittäin hyvin ja jouduimme lopulta jättämään lehdestä muutaman jutunkin pois, jotta saimme kaikki myydyt mainokset lehteen mahtumaan. Kisalehden sivumäärä oli 12.
TIEDOTTAMINEN
Antti Ryynänen ja Mika Lyytikäinen

Tiedottaminen suunnistajille

Kotimaisille seuroille tiedottaminen tapahtui pääasiassa nettisivujen kautta. Vuoden 2006 huhtikuussa valmistui Lindeqvistin Katrin suunnittelema juliste, joka oli esillä mm. Silja-rasteilla 2006 ja 2007, Nuorten Jukolassa Jyväskylässä, Nuorten Aluekisassa ja SM-yössä sekä Rastituvalla. Mainosjulisteen pohjalta Katri suunnitteli esitteen, jota jaettiin Jyväskylän NuJussa seuroille kartanpalautuksen yhteydessä. Huhtikuussa 2007 Silja-rasteilla oli Nuorten Jukolan esittelyteltta.

NuJu esitteestä tehtiin ruotsinkielinen versio, jota jaettiin 2006 Halikkoviestissä. Ruotsinkielistä esitettä jaettiin myös Tiomilassa. Ruotsalaisseuroille (Tukholman, Södermanlandin ja Upplandin –läänit) lähetettiin helmikuussa 2007 sähköpostilla infoa NuJusta ja harjoituspaketeista. Paimion Rasti järjesti edullisen bussikuljetuksen Turun satamasta kilpailukeskukseen ja takaisin (5 €/hlö), tästä tiedotettiin ruotsalaisille esitteessä ja kilpailukutsussa. Busseja oli kolme ja niissä kulki lähes 130 henkilöä. Yksi bussi kiersi rautatieaseman kautta ja otti kyytiin Kuusamon Eräveikot ja Lapin Veikot, jotka olivat tiedustelleet kyytiä.

Virolaisille seuroille lähetettiin sähköpostitse infoa kisasta.

Nettisivut avattiin elokuussa 2006. Aluksi sivut olivat vain suomenkieliset mutta keväällä tiedotettiin myös ruotsiksi ja englanniksi. Nettisivulla julkaistiin kilpailukutsu, kilpailuohjeet ja lähtöluettelo. Sivuilla tiedotettiin mm. majoituksesta, harjoituspaketeista, ilmoittautumisesta, pyörän arvonnasta, musatoivelistasta ja kannustuskisasta. Nettisivulla kerrottiin myös opastuksista ja aikataulusta ja kisan jälkeen julkaistiin tulokset, kuvia kisapäivästä ja palautelomake.

Sisäinen tiedotus

Seuran omalle väelle tiedottaminen tapahtui seuralehti Rastipostin sekä seuran nettisivujen kautta. Toimitsijoille järjestettiin kilpailukeskuksen katselmus viikko ennen kisaa ja yleinen info kisaviikon maanantaina. Kisaorganisaation vastuuhenkilöiden sisäistä tiedottamista varten avattiin postituslista, postituslistalla olivat myös valvojat ja Anneli Miettinen.

Muu tiedotus
Paikallinen tiedottaminen tapahtui paikallisten sanomalehtien, Kunnallislehti, Turun Sanomat ja Salon Seudun Sanomat, välityksellä. Viikko ennen kisaa Kunnallislehden välissä jaettiin kisajulkaisuna ErikoisRastiposti.

Kilpailukeskuksen ympäristön asukkaille jaettiin tiedote kisasta kisaviikon alussa ja heidät toivotettiin tervetulleeksi seuraamaan kilpailua. Aivan kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä oleviin talouksiin jaettiin kahviliput kisaravintolaan.

Hanhijoen ja Ahon koulun väen kanssa keskusteltiin suunnitelmista ja tulevasta kisasta.

Kisan jälkeen laitoimme paikallislehteen kiitokset maanomistajille ja muille yhteistyökumppaneille sekä talkooväelle onnistuneesta kisatapahtumasta.
Media
Suunnistajalehdessä julkaistiin kilpailu- ja harjoituskielto (nro 10/2005) ja kilpailukutsu (nro 4/2007).
Turun Sanomat, Salon Seudun Sanomat ja Kunnallislehti julkaisivat 2004 loka/marraskuussa kisan myöntämien jälkeen jutut. Salon Seudun Sanomat ja Turun Sanomat ottivat yhteyttä, kävivät haastattelemassa ja julkaisivat ennakkojutut kisasta heinä-/elokuun vaihteessa 2007. Myös Kunnallislehdessä oli ennakkojuttu kisasta. Medialle lähetettiin lehdistötiedote kisasta elokuussa 2007.
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Turun Sanomien Turku TV:hen oltiin oltu jo talvella yhteydessä ja tarjottu NuJua televisioon. Niinpä ennen kisaa Turku TV:n toimittaja otti yhteyttä ja tiedusteli, voisivatko he tulla tekemään ohjelmaa kisasta. Toivotimme tervetulleeksi. Kisapäivänä paikalla oli toimittaja ja kuvaaja, joita kierrätettiin koko kisan ajan keskuksen tapahtumapaikoilla sekä myös maastossa 3 ja 4 osuuden aikana. Kooste tapahtumasta lähetettiin Turku TV:n Urheilun aitiopaikalla –ohjelmassa kisaa seuranneen viikon keskiviikkona (uusinta samana iltana sekä seuraavana viikonloppuna).
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Finlandssvenska Orienteringsförbundin (FSO) edustaja otti yhteyttä keväällä 2007 ja tiedusteli voisivatko kuvata Nuorten Jukolassa materiaalia tekeillä olevaa suunnistuksen opetus/mainos -dvd:tä varten (jaetaan ruotsinkielisiin kouluihin). Kisapäivänä paikalla oli kuvaaja, äänimies, ohjaaja ja projektikoordinaattori. Koska kuvamateriaalia maastosta oli kertynyt jo aiemmin, kuvausryhmä halusi kuvata ainoastaan kilpailukeskuksessa.

Kisapäivänä medialle oli varattu tilat koulun sisääntuloaulasta, kahvitarjoilu oli kutsuvierasteltalla. Kuvausryhmiä varten oli oma henkilö opastamassa heitä kilpailukeskuksessa ja maastossa. Lehdistötilassa oli paikalla median edustajia palvelemassa tiedottaja. Lehdistöä varten oli varattu tietokone nettiyhteyksin, lähtölistoja, kisalehtiä ja kisan jälkeen tuloslistoja. 

Internet-sivuilla olevan tulospalvelun kautta toimittajat pystyivät tulostamaan alue- tai seurakohtaisia lehdistötuloksia omiin tarpeisiinsa. Tuloksia ei juurikaan pyydetty mukaan paperilla tai erikseen sähköpostilla toimitettavaksi.

Lehdistön edustajilta ei kerätty etukäteen ilmoittautumisia mutta halukkaille lähetettiin media P-lippu. Paikalla kisapäivänä oli 10 toimittajaa mm. Turun Sanomista ja Kunanllislehdestä. Muut toimittajat olivat enemmän tai vähemmän suunnistuksen harrastajia, jotka kirjoittivat alueensa lehtiin.

Tulokset toimitettiin kilpailun jälkeen sähköpostitse Suunnistusliitolta saatua listaa hyväksi käyttäen sanomalehdille, tietotoimistoille ja televisio- ja radiokanavien urheilutoimituksiin.
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Valokuvaus

Seurassa on valokuvausta harrastavia henkilöitä, joista Jari Virtanen lupautui ”viralliseksi” kisakuvaajaksi. Myös muu seuraväki otti jonkin verran valokuvia. Kuvia julkaistiin seuran nettisivuilla kuvapankissa 400 kpl, katselukertoja lokakuun 2007 loppuun mennessä on yli 17 000.

KILPAILUTOIMISTO/INFO

Eija Sipponen

Kilpailutoimiston sijainti ja aukiolo

Perjantaina 24.8. kilpailutoimisto sijaitsi Paimion keskustassa Wanhalla (vanha seurakuntatalo) ja se oli avoinna klo 14.00 – 20.00.

Kisapäivänä kilpailutoimisto sijaitsi kilpailukeskuksessa koulun pääsisäänkäynnin aulassa. Kisapäivänä kilpailutoimisto oli avoinna klo 8.00 alkaen.

Kommentit: 

-  Kisatoimisto olisi voinut perjantaina olla auki lyhyemmän ajan, koska klo 14 - 16 välillä kävi vain pari paimiolaista. Parempi aukioloaika olisi ehkä ollut esim. klo 17 – 22.

-  Kisatoimisto olisi voinut perjantainakin sijaita kilpailukeskuksessa, koska tuntui turhauttavalta muutaman kävijän tähden siirtää tavaroita, koneita ja opasteita paikasta toiseen. Kilpailukeskuksen rakentamisen takia ei kilpailukeskukseen haluttu ylimääräistä liikennettä perjantaina. Jälkeenpäin ajatellen, kun rakennustyöt olivat pääosin valmiit jo klo 18 mennessä, ei pelättyä häiritsevää liikennettä olisi sittenkään syntynyt

-  Perjantain kahvit ja ruokailun kisatoimisto hoiti itse

-  Perjantaiksi oli varattu Wanhalle tietokone, jos joku olisi halunnut tulla antamaan juoksujärjestyksiä infoon, mutta sitä ei tarvittu.

-  Wanhan avaimen saanti aiheutti ylimääräistä ”säätämistä”, oli pitkään epäselvyyttä kuka saa avaimen keneltä ja milloin. Lopulta avain haettiin seurakunnan talouspäälliköltä perjantaina

-  Wanhalle piti tulla myös majoittujia, mutta lopulta tätä varamajoituspaikkaa ei tarvittukaan
Kilpailutoimiston toimitsijat

Kaikki kilpailutoimistossa työskennelleet henkilöt ovat tai ovat olleet töissä palvelualoilla tai lasten ja nuorten parissa. Parin henkilön vahva englannin ja ruotsin (ja saksankin) osaaminen oli monessa kohden tarpeen. Virolaisten ja venäläisten kanssa tuli kisatoimistossa hyvin toimeen englanniksi. Viestinomaisesti juoksevien suunnistajapankkijoukkueiden tutustumishetkeen oli varattu lisähenkilö, mutta häntä ei tarvittu, koska yhtään viestinomaisesti juoksevaa joukkuetta ei pystytty suunnistajapankista muodostamaan. 

Toimitsijoiden lukumäärät:

- perjantaina: klo 14 – 16 2 hlöä, n. klo 16 - 18 4 hlöä, 18 - 20 3 hlöä

- kisapäivänä: klo 8-12 6 hlöä, klo 12.00 - 5 hlöä

Tehtävät ennen kilpailua

- 
joukkuepussien kokoaminen ja ”pussitus” - rintanumerot, aikataulu, emit-tarkistusliuskat, kartanpalautuslipuke, kisalehti 2 kpl/joukkue, huoltajakortti, virolaisille ja venäläisille joukkueille kilpailuohjeet ja aikataulu englanniksi sekä ruotsalaisille, norjalaisille ja FSO:n seuroille ruotsiksi, lisäksi yhteistyökumppanien materiaali ja mainoksia 

· materiaali laitettiin joukkueittain kirjekuoriin (1 joukkue/1 kirjekuori)
· materiaali ”pussitettiin” kahdessa osassa (kisaa edeltävänä lauantaina
kirjekuoriin joukkueiden nimet ja kuoriin kilpailunumerot ja emit- tarkistuslipukkeet ja keskiviikkona loppumateriaali) 

· englannin- ja ruotsinkieliset ratamestarin ja valvojan lausunnot valmistuivat 
niin myöhään, että ne annettiin erikseen seuroille joukkuemateriaalia 
               haettaessa

· joukkuepussit lajiteltiin seurojen mukaan aakkosjärjestykseen kahteen isoon 

pahvilaatikkoon

· kahvilippujen ja ruokalippujen hankinta

· osanotto-, majoitus- yms. maksujen tarkastus

· suunnistajapankin organisointi, periaatteena tarjota jokaiselle nuorelle mahdollisuus 

   osallistua, mutta järjestävä seura ei kuitenkaan toimi näiden suunnistajien huoltajina

· myytävän kisamateriaalin kokoaminen 
· varautuminen myös valuuttamaksuihin (ruotsin kruunut) - päätettiin, että tarvittaessa 

voidaan ottaa vastaan kruunuja setelirahoina (1 e = 10 kr) tai pienen määrän kolikkojakin

· vaihtokassan hankinta

· opasteet

· suunnittelun ja valmistuksen sekä paikalleen laiton hoiti opasteryhmä

· kilpailutoimiston porukka poisti info-opasteet perjantai-illalla

· emittien hankinta vuokrausta varten

· vuokraemittejä oli etukäteen ilmoitettu tarvittavan 60 kpl

· ne ja parikymmentä varaemittiä saatiin koottua koulun, Peimarin rastien,

 seuran jäsenten sekä Suunnistajan Kaupan emiteistä 

Kommentti: 

Olisiko kaikenlaiset  lipukkeet ja laput olleet saatavissa aikaisemmalta järjestäjältä? Nyt ei huomattu kysyä vaan tehtiin ehkä turhaan uudestaan itse.

Tehtävät kilpailun aikana

· joukkuemateriaalin jako 

·  ruuhkaa oli eniten, kun bussit saapuivat satamasta kilpailupaikalle sekä
              karttojen palautuksen yhteydessä

· toimitsijamateriaalin jako 

· vastuualueiden vastuuhenkilöt kävivät hakemassa kahviliput

· toimitsijapaidat ja kortit oli jaettu pääosin jo ennen kilpailupäivää, ainakaan 
             infosta ei enää kilpailupäivänä käyty paljoakaan niistä kysymässä 

· puuttuvien maksujen vastaanotto

· emittien vuokraus 

· vain muutama emit, jota ei oltu varattu etukäteen, vuokrattiin, lähinnä
             vuokraajat olivat suunnistajapankkijoukkueessa suunnistavia

· suunnistajapankin hoitaminen 

· suunnistajapankkiin oli mahdollista ilmoittautua netissä tai infossa, kuten

             myös hakea sieltä suunnistajaa

· tarjontaa oli eniten osuuksille 3 ja 4 ja vähiten pisimmille osuuksille

· juoksujärjestysten viimeisen jättöhetken jälkeen muodostettiin pankkiin 
jääneille suunnistajille joukkueet, syntyi 5 joukkuetta, lauantaina tuli muutama peruutus ja muutama uusi suunnistaja, mutta yhtään viestinomaista joukkuetta ei pystytty muodostamaan

· jokaiselle suunnistajapankkijoukkueen suunnistajalle tehtiin oma
  ”joukkuekirjekuori”, jossa oli vain tämän yhden suunnistajan materiaali

· suunnistajapankkijoukkueet olivat esillä infon viereisellä seinällä
· vain yksi suunnistaja (saksalais-venäläinen) tarvitsi ohjauksen infosta 
             yhteislähtöpaikalle 

· karttojen palautus

· seurojen edustajat hakivat kartat antamalla 
             kartanpalautuslipukkeen/lipukkeet toimitsijoille

· karttojen palautusta oli hoitamassa toistakymmentä henkilöä

· kartat oli lajiteltu joukkueittain numerojärjestykseen muovipusseihin narulle 
koulun liikuntasaliin, josta ne oli helppo noutaa

· joukkueille palautettiin kilpailukartat sekä lisäksi kahdeksan 
             yhdistelmäkarttaa

   
Kommentti:

Karttojen palautuksen alkaessa yhteislähdön jälkeen tuli maalista vielä karttoja pusseihin laitettavaksi, mikä aiheutti aluksi hieman sekaannusta, mutta kun jälkeenpäin tulleet kartat laitettiin liikuntasalin lattialle numerojärjestykseen, ne oli helppo poimia siitä mukaan

· kisamateriaalin myynti 

· myynnissä oli harjoituskarttoja ja kartan palautuksen yhteydessä kisakartta

     
 Kommentti: 

 
 Jotain muistotavaraa (esim. T-paitaa) kisasta kysyttiin, samoin hävinneen

  
 pinssin tilalle olisi haluttu ostaa uusi pinssi

· kisavieraiden opastaminen (myös ruotsiksi ja englanniksi)

· löytötavaroista huolehtiminen 

· löydetyistä ja kadotetuista tavaroista tehtiin lista

· löytötavaroita lähetettiin postitse ja annettiin KLL:n kilpailuissa omistajille

Yleiskommentti: Kisat menivät luultavasti todella hyvin, koska Infoon tuli useita kommentteja mukavista kisoista. Yleensä pari henkilöä voi erikseen kiitellä kisoja, mutta nyt oli useita.

LIIKENNE, OPASTUS JA PAIKOITUS
Risto Kalve ja Taisto Nieminen
Liikenteen osalta Nuorten Jukolaa alettiin suunnitella edeltävänä keväänä, lähinnä hahmottamalla pysäköintitilojen tarvetta. Osananottajajoukon ollessa hyvin nuorta oli odotettavissa, ettei kovin mittavista liikennejärjestelyistä ole kysymys, edellisvuosien liikennemäärien tukiessa tätä käsitystä. Pysäköintialueiksi kaavailtiin Paimion Sairaalan henkilökunnan pysäköintialuetta sekä ennen kilpailukeskusta olevaa puistoalueen niittyä. Linja-autojen pysäköinti toteutettaisiin n. 200 m etäisyydellä kilpailukeskuksesta sairaalan portin luona olevalla levennyksellä sekä 600 m etäisyydellä olevalla paikallisen linja-auto liikennöitsijän tallien pihalla. Kysyttäessä lupa pysäköintiin kaikilla tahoilla oltiin varsin myötämielisiä asian toteuttamiselle. Muun muassa Paimion Sairaalan alue oli kokonaisuudessaan käytettävissä.  Suunnittelua ei ollut syytä viedä alkuvaiheessa pidemmälle, koska kilpailun ollessa vielä suunnitteluvaiheessa se saattoi aiheuttaa muutoksia liikennesuunnitelmiin.
Noin kaksi viikkoa ennen kilpailua tehtiin anomus Tielaitoksen Turun piirille opasteiden asettamisesta tienvarsille. Anomuksessa oli mainittu mistä opastus alkaa ja mihin se päättyy. Anomuksessa oli mukana mallikappale millaisia opasteita tulisimme käyttämään, milloin opasteet asetetaan paikoilleen ja milloin ne sieltä poistetaan. Viikko ennen kilpailun alkamispäivää Tielaitokselta tuli kirjallinen lupa, joka sisälsi tieliikennelain, tielain sekä heidän omia ohjeita opasteiden valmistuksesta sekä paikoista johon ne tulisi asettaa. Ennen opasteiden asettamista tuli ottaa vielä yhteys tiepäällikköön.
Opasteiden mallikappaleet valmistettiin kotitietokoneella, joka tähän tarkoitukseen oli liian pieni eikä mustekaan olisi kestänyt kosteutta. Opasteet tehtiinkin Anssin koneella paperille ja musteella, joka kestää kosteutta. Opasteita valmistettiin n. 50 kappaletta. Mitä lähemmäksi kisapäivä tuli, sitä enemmän oli uusia opasteiden pyytäjiä. Ehkäpä opasteiden valmistuksessa olisi pitänyt olla oma ryhmänsä.
Kaksi päivää ennen kilpailuja neuvoteltiin sairaalan huoltopäällikön kanssa, mitkä tiet ja alueet on ehdottomasti jätettävä vapaaksi sairaalan turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Liikenne oli tarkoitus ohjata opasteilla pysäköintipaikoille niin, ettei yleisillä teillä tarvitsisi käyttää liikenteenohjaajia. Tieliikenneasetuksessa on tarkkaan määrätty kuka voi toimia liikenteen ohjaajana, kuka heidät sinne määrää ja miten heidän tulee varustautua. Liikenteenohjaus yleisellä tiellä on luvanvaraista toimintaa. Harvassa on ne vastuuhenkilöt, jotka ottavat sen riskin, että määräävät jonkun yleiselle tielle ohjaamaan liikennettä, koska määräyksen antaja vastaa siitä, että liikenteenohjaaja selviytyy myös tehtävästään. Näissä tilanteissa on syytä selvittää millaisella vastuuvakuutuksella toimihenkilöille mahdollisesti määräytyvät vahingonkorvaukset on hoidettavissa.
Majoituksen opastuksesta luovuttiin, koska infosta ilmoitettiin, että jokaisen majoitukseen menijän tulee käydä infon kautta. Infosta jokaiselle majoitukseen menijälle jaettiin kartta, johon majoituspaikka oli merkitty.
Opasteet asetettiin paikalleen kisaa edeltävänä päivänä klo 12 kilpailukutsun mukaisesti. Tosin muilta osin kuin infon osalta jouduttiin opasteet peittämään, koska uteliaiden autoilijoiden joukko häiritsi liikenteellään kilpailukeskuksen ympäristössä olevaa omakoti aluetta. Oikeampi opasteiden paikalleen asettamisajankohta olisi ollut kilpailupäivän aamu.
Kilpailupäivänä oli koulukeskuksessa metalliliiton 1500 henkeä käsittävä kokous, jonka opasteita oli myös keskustassa. Osa metalliliiton kokousvieraista seurasi Jukolan opasteita aina parkkipaikalle saakka. Tiedossa ei ole montako suunnistajaa oli metalliliiton kokouksessa.
Pysäköintiin oli alunperin varattu 13 henkilöä, joita paikalla oli vain 9. Yhdelle tuli työeste, eikä muut vaivautuneet ottamaan yhteyttä lainkaan. Yhdeksällä henkilöllä pärjättiin kuitenkin kohtalaisen hyvin, mutta kuitenkin vain siksi, että suurin osa oli kokenutta ammattihenkilöstöä ja loput nuoria vikkeläjalkaisia poikia, jotka ehtivät pysäköidä laajallekin alueelle. Sairaalan alueelle oli helppo pysäköidä asfaltti päällysteisille kentille, joihin paikat oli maalauksilla merkitty. Alueille mahtui n. 250 autoa, loput n. 150 autoa pysäköitiin puistoalueen niitylle, johon olisi mahtunut jopa 500 autoa. Linja-autot pysäköitiin sairaalan portin läheisyyteen ja linja-auto yhtiön talleille. Talleilta oli raskaimmille tavaroille järjestetty pakettiauto kuljetus kisapaikalle, kyseinen järjestely sai varauksettomat kiitokset seurojen huoltojoukoilta.
Liikenne kisapaikalle sekä pysäköinti alueille sujui moitteitta, eikä minkäänlaisia ruuhkia päässyt syntymään. Vilkkain aika oli noin puolitoista tuntia ennen lähdön alkua. Kilpailun alettua koko liikenteestä huolehtiva joukko siirtyi valvomaan tienylitys paikkoja ja kahdelle viimeiselle osuudelle kuuluvan tienalitus tunnelin liikennettä. Kisakeskuksen ympäristössä oleva omakotialue oli tarkoitus rauhoittaa ajoneuvoliikenteeltä koko kilpailun ajaksi. Tässä ei kuitenkaan voitu onnistua, koska liikennejärjestelyihin varattu henkilöstö joutui siirtymään muihin tehtäviin. Tästä seurasi, että osa huoltajista sekä uteliaista ajoivat autonsa kilpailukeskuksen läheisyyteen. Pikku murinoista huolimatta tämä haitta oli pikemminkin kosmeettista luokkaa. Poistumisliikenteeseen ei tarvinnut puuttua. Kisapaikalle oli tultu 30 linja- ja n. 400 henkilöauton matkassa. Kyseisen ajoneuvomäärän käsittely tällaisissa maasto- ja tieolosuhteissa on verrattain helppoa.
Huomattavaa on se, että liikennejärjestelyissä ollut porukka oli työllistetty aamu seitsemästä siihen asti kunnes viimeinenkin suunnistaja oli saapunut maaliin. Aika oli kohtuuttoman pitkä ottaen huomioon työn laadun, jossa ei hetkeksikään huomiokyky voinut herpaantua. Kaikkein eniten kivisti koko hommassa raportin teko.

KILPAILUKESKUKSEN RAKENTAMINEN
Heikki Sillanpää

Yleistä

Kilpailukeskus sijaitsi Hanhijoen ja Ahon koulujen pihapiirissä ja sisätiloissa. Koulun tilojen ja alueen käytöstä neuvoteltiin rehtoreiden kanssa useaan kertaan. Hanhijoen koulun rehtorin kanssa käytiin ensimmäiset kisakeskuksen esittelypalaverit juuri ennen koulun kesälomaa 2006, jolloin alustavasti sovittiin mm. kisaa edeltävän perjantain koulupäivän siirtämisestä läheiseen Kyysilän kyläkouluun. Tällä rauhoitettiin perjantai kisakeskuksen rakentamiselle. Rehtoreiden kanssa sovittiin myös että koulun sisätiloja käytetään mahdollisimman vähän, sisätiloihin sijoitettiin vain info, tulospalvelu, keittiö, mediapalveluja sekä ensiapu. Kaupunginhallituksen 15.11.2006 tekemän päätöksen mukaisesti koulun tilat ja alueet saatiin kisakäyttöön veloituksetta (myös vesi ja sähkö). Kilpailun jälkeisenä maanantaina suoritetussa katselmuksessa rehtorit totesivat, että kaikki koulun tilat ja piha-alue olivat moitteettomassa kunnossa, joten myöskään siivouksesta ei jouduttu maksamaan korvauksia.

Valmistelut aloitettiin alkukeväästä 2006, jolloin luotiin tarvittavien ryhmävetäjien lista ja haettiin niihin juhannukseen 2006 mennessä vastuuhenkilöt. Kesällä 2006 pidettiin pari alustavaa katselmusta kisakeskuksessa ja ensimmäinen lay-out alueesta valmistui 28.8.2006. Pieniä muutoksia, lisäyksiä ja tarkennuksia tehtiin vielä vuoden aikana. Lopullinen lay-out valmistui elokuun alussa 2007. 
Talven 2006 - 2007 aikana ei mainittavasti tehty kisakeskuksen rakentamiseen liittyviä valmisteluja. Varsinaisen rakentamisen valmistelu aloitettiin noin 2 viikkoa ennen kisaa. Paimion Rastilla on oma hyvä rakennustarvikevarasto käytössään, josta saadaan lauta, tolppa yms. tarpeisto helposti toimitettua rakennuspaikalle. Seuralla on myös telttoja, parakkeja, pressuja. Naapuriseurojen kanssa on toimiva ”yhteistyö ja avunantosopimus” ja telttoja ym. materiaalia lainataan toinen toisilleen tarvittaessa.

Rakenteiden pystys

Kilpailukeskuksen rakentaminen alkoi torstaina puolilta päivin materiaalin kuljetuksella, jatkuen koko torstai-illan ja perjantain niin, että koejuoksujen alkaessa perjantaina klo 18.00 kisakeskus oli pääosin valmis. Tavoitteeksi oli asetettu, että lauantai-aamuksi ei jätetä mitään rakennustoimintaa ja tämä tavoite toteutui.

Koulun pihapiiri muodosti tiiviin kilpailukeskuksen, jossa kaikki toiminnot olivat lähellä toisiaan eikä minnekään ollut pitkä matka. Koska kyseessä oli nuorten kisa, pyrittiin rakenteet pitämään tarpeeksi matalina, jotta kaikilla olisi esteetön näkyvyys loppuviitoitukselle. 

Sponsoreiden mainokset kiinnitettiin vaihto-/maaliviitoituksen aitarakenteisiin, kuuluttamo-rakenteisiin sekä juhlalavaan.
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Lähtö-, vaihto- ja maalialue

Vaihto-/maalialueelle pystytettiin teltta sisään kirjautumista varten ja parakki leimantarkastukseen. 

Vaihto- ja maalialue oli osittain asfaltilla ja tätä varten valmistettiin jo etukäteen pukkeja, jotka voitiin yhdistää toisiinsa laudoilla ja joihin voitiin helposti kiinnittää muovinauhaa aitaamaan yleisöalue kilpailualueesta. Osittain alue oli kovaa hiekkakenttää, johon tolppien pystyttäminen oli hankalaa. Paimion kaupungilta saatiin seiväskaira kuljettajineen kairaamaan reiät jykeviä tolppia varten rajaamaan karttateline ja vaihtopuomi sekä seurateltta-alueesta että vaihto-/maalikarsinoista. Pääosin aitana käytettiin erilaisia tolppia ja muovinauhaa. Metsänreunassa myös lauta-aitaa, johon sponsoreiden mainokset saatiin kiinnitettyä. 
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Lähtö tapahtui koulun edessä olevalta paikoitusalueelta. Viitoitukseen lähdöstä vaihtopuomin tuntumaan käytettiin harjaterästolppia ja muovinauhaa, jotka oli helppo purkaa pois heti lähdön tapahduttua.

K-pisteelle menevällä reitillä oli kaksi vaaralliseksi koettua ojaa ja näiden ylitystä varten rakennettiin sillat.
Tulospalvelu ja kuulutus
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Tulospalvelua varten saatiin tilat koulun tietokoneluokasta. 

Kuuluttamoa varten rakennettiin torni maaliviitoituksen varteen Ramirent Finland Oy:ltä lainaksi saaduista metallirakenteista. 

Tuloksia varten rakennettiin kolme kolmionmallista tulostaulua.

Sähkö

Seurassa on sähköalan ammattilaisia joiden osaaminen oli tarpeen tulospalvelun, myyntipaikkojen, juhlalavan, lähtövalojen yms. sähköistyksissä sekä myös kaapelien yms. tarvikkeiden hankinnassa. Totaalisen verkkosähkön häiriötä varten hankittiin aggregaatti.

Liputus ja kisaportti
Koulun pihapiirissä oli vain yksi lipputanko, jossa kisan aikana liehui Suomen lippu. Osallistujamaiden liput ripustettiin vaakasuoraan köyteen kisaportin yläpuolelle. Liput saimme lainaksi Paimion kaupungilta. Paimion Rastin lippu on paljon maiden lippuja pienempi, joten seuran lippu sijoitettiin juhlalavalle. Kaukametsäläisiltä tiedusteltiin Nuorten Jukolan virallista lippua lippurivistöön tai viiriä laitettavaksi esille kilpailukeskukseen mutta sellaista ei ole.

Kisaportti rakennettiin koivupölkyistä, jotka sidottiin kahdeksi kolmijalaksi. Kolmijalkaan ripustettiin rastilippu ja Nuorten Jukola logolla varustettu viiri nostettiin salkoon kolmijalan huipulta.
Kisaportti ja lippurivistöä

[image: image3.png]



[image: image14.png]



Ravintola

Ravintola sijoitettiin seuran omaan isoon telttaan (6 x 12 m) koulun pääsisäänkäynnin katoksen viereen. Makkaran- ja letunmyyntiä varten oli pienempi teltta (4 x 6 m). Fortumilta saatiin lainaksi kaapelikeloja, jotka sijoitettiin ravintolateltan eteen - osa katoksen alle - pöydiksi ruokailijoita varten.

Juhla-/palkintolava

Palkintolavana toiminut rekan perävaunu saatiin sponsoritukena DSV Road Oy:ltä. Perävaunuun päädyttiin koska koulun piha-alue oli tasainen ja avajaiset ja palkintojenjako haluttiin paremmin saada yleisön näkyville. 13 metrisen katetun perävaunun yksi sivu avattiin. Vaunun eteen rakennettiin portaat Ramirent Finland Oy:n lainaamista teräsrakenteista. Juhlalava ja sen edusta koristeltiin koivuin ja Huiskula Oy:n lahjoittamin kukin.

Urheilijavalan vannojat juhlalavalla
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WC
Viime hetken ongelmaksi muodostui vessaviemäröinti - kaupungin ilmoittamaa viemärilinjan päätä ei ilmoitetusta paikasta löydetty sitä viikko ennen kisaa maasta kaivettaessa. Tällöin jouduttiin tekemään hätäratkaisu pönttövessojen käytöstä, omien pönttöjen lisäksi saatiin naapuriseuralta lisää lainaksi. Alkuperäisen suunnitelman mukainen vessanjätösten johtaminen suoraan viemäriin olisi ollut kätevin vaihtoehto, mutta kuten tunnettua, piirustukset eivät aina pidä paikkaansa. Suurempia valituksia ei kuitenkaan nuorisolta kuulunut.

Vessanpöntöt sijoitettiin telttaan. Pönttöjä oli tytöillä 18 ja pojilla 12, pojille oli lisäksi erillinen pisuaari. Tyttöjen puolella tyhjennettiin kisan aikana 6 pönttöä. Pojille olisi riittänyt pienempikin määrä. Ennen kisan alkua ja heti lähdön tapahduttua oli tyttöjen vessassa pientä jonoa, muina aikoina ei jonoa ollut. Vessateltan ulkopuolella oli hanoilla varustetuissa kannussa vettä käsien pesua varten.
Vaihtoalueella oli WC, jossa tytöillä oli 4 ja pojilla 3 pönttöä – tämä määrä oli riittävä. Vaihto-alueella käsien pesua varten oli käsien desinfiointiainetta. Myös muut kuin kilpailijat pyrkivät vaihtoalueen vessoihin, joten paikalle piti laittaa vartiointi tämän estämiseksi.

Koulun tuulikaapin kaksi WC:tä oli varattu kutsuvieraille ja ovissa oli kyltti ”VIP WC”. Tämä kyltti tuntui olevan houkutteleva ja muutkin kuin kutsuvieraat käyttivät näitä vessoja. Varsinkin venäläiset olivat hanakasti menossa näihin tiloihin, vaikka heille moneen kertaan kerrottiin, etteivät tilat olleet tarkoitettu kilpailijoille. Ongelma poistui osittain kun opastekyltit poistettiin.

Paperia kului n. 100 rullaa, mikä on huomattavasti enemmän kuin yleensä Silja-rasteilla.

Pesu

Pesupaikka rakennettiin päiväkodin takana sijainneelle nurmikkoalueelle. Seinät tehtiin pressuista, tolpat oli tehty jo etukäteen pystytysvalmiiksi, joten rakentaminen sujui nopeasti. Paikalla oli Venla-vaunu, josta saatiin neljä suihkua sekä tytöille että pojille. Ajoittain tuli pieniä jonoja, mutta ne purkautuivat melko nopeasti.  Pesuvesi otettiin kaupungin verkosta, joten veden kulutuksesta ei ole tietoa. Likavesi laskettiin sadevesiviemäriin. Pukeutumistilat olivat kooltaan n. 100 m2 kumpikin ja ne olivat riittävät. Pesupaikan neljä toimitsijaa vastasivat pesupaikan rakentamisesta, sen toiminnasta ja siisteydestä kisan aikana sekä sen purkamisesta.
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Seurateltat
Koska varsinainen seurateltta-alue oli kovin pieni, teltat sai pystyttää vain toimitsijan osoittamalle paikalle. Muutamat seurat pystyttivät telttansa jo perjantai-illalla ja tällöin parin huoltajan kanssa oli pieniä ongelmia, kun ohjeita ei haluttu noudattaa.  Seuratelttoja oli yhteensä n. 60. Viimeisen rastin läheisyydessä olisi ollut myös tilaa teltoille mutta suurin osa halusi telttansa nopeasti pystyyn ja ensimmäiseen mahdolliseen paikkaan.

Yhdessä palautteessa todettiin, että ”seurateltta-alue oli vähän ahdas, mutta tiivisti tunnelmaa, joten ei paljoa haitannut”.

Opasteet kilpailukeskuksessa

Opasteissa pyrittiin yhtenäiseen esitystapaan. Opasteista vastasi seuramme juniori, joka oli kisaa edeltävän viikon leirikoulussa eikä siten ollut tekemässä lisäkylttejä, kun tarvetta perjantaina havaittiin. Jouduimme tinkimään yhtenäisestä esitystavasta ja teimme kisa-aamuna käsin vielä tarvittavia kylttejä.

Opaspaalu sijoitettiin keskeiselle paikalle piha-alueella heti kisaportin jälkeen. Mallirasti sijaitsi opaspaalun vieressä.

Ensisammutus

Jauhesammuttimia ja sammutuspeitteitä sijoitettiin sinne, missä käytettiin sähkölaitteita tai pidettiin avotulta (grillit, venla-vaunu).

Tupakanpoltto ja avotulen käyttö oli koko kilpailukeskusalueella kielletty, kisajärjestäjän grillejä lukuun ottamatta.

Muut toiminnot
Kutsuvierastilat sijoitettiin ravintolateltan viereen pienempään telttaan. 

Info-tila oli koulun sisääntuloaulassa.

Ensiapu sijoitettiin liikuntasalin pukuhuoneeseen, koska siellä oli myös juokseva vesi lähellä.

Ulkopuoliset kauppiaat (kolme suunnistustarvikekauppiasta ja yksi makeiskauppias) sijoitettiin sisääntuloportin välittömään läheisyyteen. Lisäksi paikalla oli vuoden 2008 Leimaus-leirin mainosteltta.
Yövartiointi

Kahtena kisaa edeltävänä yönä kilpailukeskuksen yövartioinnista huolehtivat seuran juniorit.

Kilpailukeskuksen purku ja siivous
Kilpailukeskuksen purun aloitus sovittiin tehtäväksi maalin sulkeutumien jälkeen klo 17. Pidimme tärkeänä, ettei maaliviitoitusta pureta miltään osin ennen viimeisenkin kilpailijan saapumista maaliin – kaikki kilpailijat ovat yhtä tärkeitä. Viimeinen juoksija tuli maaliin n. klo 16.40 ja purku aloitettiin välittömästi. 

Periaatteena on kisajärjestelyissä ollut, että kukin vastuuryhmä purkaa sen mitä on rakentanutkin ja siivoaa oman alueensa. Tämä toimi hyvin nytkin ja nopeimmin omasta urakastaan selvinneet auttoivat muita ryhmiä. Kaikki rakenteet oli nopeasti purettu ja lastattu kuljetusta varten sekä koulun sisätilat siivottu. Viimeisenä purkuhommansa sai päätökseen tulospalvelu ja klo 20 kaupungin päivystäjä saattoi kytkeä koulun hälytyksen päälle. Tavaroiden poiskuljetus tapahtui sunnuntain kuluessa. Rekan perävaunu tosin noudettiin vasta maanantai-aamulla klo 7. Kilpailukeskusvastaava kävi sunnuntaina vielä haravoimassa piha-alueen ja keräämässä viimeisetkin ruuvit ja naulat pois, samalla tuli siivottua jo pitenpäänkin pihalla ollutta roskaa ainakin päätellen joidenkin naulojen ruosteisuudesta.

MAASTO JA KARTTA

Anssi Saarinen

Maastoksi pyrittiin valitsemaan Paimion helpointa aluetta, tosin kilpailukeskus on Nuorten Jukolassa hyvin tärkeässä roolissa ja määrittelee maaston sijainnin ja käytön. Etukäteen ehkä liiankin helpoksi arvioitu maasto oli lopulta varsin sopiva ja osin vaativakin.

Maastoalueelta oli olemassa suhteellisen käyttökelpoinen kartta, joka oli ratamestarien päätyöväline ratasuunnittelussa. Alueesta, kokonaispinta-alaltaan 3,2 km2, tilasimme uuden stereopohja-aineiston 2 km2:n alueelta, muilta osin tyydyttiin vanhaan pohjaan. Kartta painettiin koossa A4S, tämä aiheutti arkille sovittelussa maastoalueen vähäisen supistumisen, josta sovittiin yhteistyössä ratamestarien kanssa.
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Kartan valmistaminen aloitettiin maastotyön osalta syksyllä 2006, joskin pääosa tehtiin vasta touko-heinäkuussa 2007. Kartan painoaikataulu aikaistui parilla viikolla sovitusta, tämä vaikutti hiukan viimeistelyvaiheeseen. Ratamestareille toimitettiin maastokopiot kahdessa osassa työn valmistumisen mukaan. Paimion Rastin tapaan kartta valmistettiin talkootyönä. Maastotyöstä ja puhtaaksi piirroksesta vastasi pääosin Anssi Saarinen, kartan ulkoasu oli Janne Virtasen käsialaa.

Aikataulu oli tiukka, johtuen PR:n vuosittaisen karttatuotannon laajuudesta ja edellisen vuoden sekä kevään arvokilpailuista. Kaikesta huolimatta koimme onnistuneemme kartan laadussa ja luettavuudessa.
Maastonkäyttöluvista huolehti ratamestariryhmän vetäjä yhdessä kartantekijän kanssa. Lupien saannissa ei ollut ongelmia.
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KILPAILURADAT

Markku Sipponen

Nuorten Jukolan ratamestariryhmään valittiin kokemusta ja nuoruutta. Ratamestariryhmän kokoonpano oli Markku Sipponen 55 v. (I luokan ratamestarikortti), Niko-Petteri Salo 17 v. ja Jere Sipponen 14 v. Nuorten Jukola järjestettiin Hanhijoen koululla. Koulun vieressä on pienehköt, mutta vaihtelevat maastot, jotka antoivat mahdollisuuden eritasoisten ratojen laadintaan. Pientä päänvaivaa aiheutti yleisörasti, joka erilaisten vaihtoehtojen jälkeen saatiin 6. ja 7. osuudelle, nämä osuudet kävivät kartanvaihdon jälkeen eri maastossa, kuin muut osuudet. Samalla saatiin kilpailukartalle pururata ja lisää fyysisyyttä ratkaisuosuuksille. 

Kilpailualueesta oli vanha kartta, jonka pohjalta suunnittelimme ensimmäiset rataversiot syksyllä 2006. Ratojen mallit eivät enää paljon muuttuneet. Rastipisteet tarkentuivat kartan valmistumisen myötä. Kesäkuussa kävimme merkitsemässä rastipisteet maastoon. Rasteja oli kaikkiaan 42 kpl. Juhannuksen jälkeen pidimme vanhalla kartalla ratojen testijuoksut. Palaute oli positiivista, joten valitulla tiellä voitiin jatkaa. Radat olivat kahta ensimmäistä osuutta lukuun ottamatta ristiratoja. Törmäilyjen estämiseksi siirsimme loppuvaiheessa kahden rastin paikkaa. 

Radat laadimme Ocad-ohjelmalla. Hajontakaaviot teimme excel-taulukkoon. Eri hajontoja oli 1.-2. osuudella 8, 3.-4. osuudella 4 ja 6.-7. osuudella 4. Tavoitteena oli pitää joukkueet mukana voittotaistelussa mahdollisimman pitkään. Tavoite onnistui, sillä lopullinen voittaja ratkesi vasta ankkuriosuuden loppulenkillä. Tavoiteajat osuuksille laskimme koejuoksujen perusteella. 5. osuuden jälkeen oltiin 16 s edellä ja maalissa reilut 3 min jäljessä ennakoituja aikoja. 

Kartta- ja ratapainatukset tehtiin Turun Offsetpainossa. Alkuperäinen painoaikataulu oli n. 10. elokuuta, mutta viikolla 30 tuli tieto, että kartta- ja ratatiedostot pitäisi olla painossa jo 30.7. Ei muuten ongelmaa, mutta ratavalvoja ei ollut käynyt vielä maastossa. Valvoja oli mökillään vielä viikon 30, joten aika vähän oli jäämässä aikaa maastossa käyntiin. Päätimme Janne Virtasen kanssa, että lähetämme karttatiedoston toivotussa aikataulussa ja ratatiedoston myöhemmin. Valvoja kävi tarkastamassa rastipisteet viikon 31 alussa ja ratatiedosto meni kirjapainoon kaksi päivää myöhemmin kuin karttatiedosto. Janne Virtanen teki ratatiedostot lopulliseen muotoon kirjapainoa varten, pätkimällä ympyröitä ja viivoja sekä siirtämällä rastinumerot sopivaan paikkaan. Kartta painettiin 15.8 ja radat seuraavana päivänä. Seuraava toimenpide oli karttojen numerointi, jonka Janne Virtanen suoritti. Numerot tulostettiin kartan taakse excel-taulukkoon laaditun hajontakaavion perusteella. Aikaa Jannelta kului 5 tuntia. Numeroidut kartat sain 19.8 illalla. Numeroituja karttoja oli 228 joukkueelle, joista pussitimme 212. 

Kartat oli numeroitu osuuksittain ja hajonnoittain. Kartat pussitettiin 20.8. kahden henkilön voimin osuuksittain numerojärjestykseen. Niputimme kartat joukkueittain numerojärjestykseen siten, että seitsemännen osuuden kartta oli päällimmäisenä sillä se niitattiin ensimmäiseksi karttatelineeseen. Ensimmäisen osuuden kartat olivat omana nippunaan numerojärjestyksessä. 

Kartat säilytin kotona laatikoissa, josta toimitin ne vaihdon vastaavalle edellisenä iltana.

Palautuskartat, joissa oli kaikki rastit ja hajontakaaviot niputettiin 8 kartan nipuksi. Kilpailijoille annettiin oma kilpailukartan lisäksi yhdistelmäkartta.
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Rastipukkeja oli tekemässä kaksi henkilöä, osassa maastoa käytimme siirrettäviä valmiita pukkeja. Rastipukit olivat hyvissä ajoin valmiina. Leimasimet todettiin toimintakuntoisiksi näytöllisellä ja tavallisella emit-kortilla. Koko viestin aikana ei ollut ongelmia leimasinten kanssa. Leimasimet veimme maastoon kisaa edeltävänä päivänä. Kaikilla rasteilla oli vähintään 2 leimasinta. 1.-2. osuuden 2 ensimmäisellä rastilla oli 4 leimasinta.

Perjantai-illalla pidimme testikilpailun, jolloin saimme 4 joukkuetta hyväksytysti maaliin. Tällöin tuli kaikki hajontavaihtoehdot juostua läpi. Eli ei muuta kuin odottamaan kilpailupäivää.

Kilpailupäivän aamuna kävimme kaikki rastit läpi ja tarkistimme, että kaikki leimasimet toimivat. Tarkistusjuoksijoilla oli mukana useampi emit-kortti, jotta saatiin kaikki leimasimet testattua. Kilpailu tapahtui asutuksen läheisyydessä, niinpä suoritimme maastossa rastien tarkkailua. Radat ylittivät yksityisteitä, joten tien ylityksiä valvottiin. Valvojia tarvittiin 10 henkilöä. Kahdella viimeisellä osuudella oli kartanvaihto ja siirtyminen viitoitusta pitkin alikulun kautta toiseen maastoon. Tarvittavan viitoituksen teimme kilpailun aikana. Pyörätielle, jonka viitoitus ylitti mennen tullen, laitoimme huomiopukit, varoituskyltit ja toimisijat valvoivat liikennettä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ei kannata yrittää tehdä kaikkea itse, vaan käyttää seurasta löytyvien asiantuntijoiden apua. Näin saadaan työmäärää jaettua. Pääratamestari piti viikon loman ennen Nuorten Jukolaa. Viikko meni siten, että maanantaina pussitin karttoja, sitten pidin 3 päivää lomaa. Perjantaina veimme leimasimet ja rastiliput maastoon. Sunnuntaina 12.00 oli leimasimet ja rastiliput pois maastosta eli kaikki hyvin.

Juniorit tienylityksen valvonnassa
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Toimitsijakommentteja:

- Tienylitysten valvonta oli hankalaa, kun juoksijat tulivat niin laajalta alueelta tien yli ja lisäksi kulkua oli tien yli samassa kohdassa molempiin suuntiin.

- Tiellä oli yllättävän paljon liikennettä ja osa autoilijoista ajoi ”turhankin” kovaa vauhtia

- Suunnistajista varoittavia kylttejä olisi voinut olla useampia ja niiden olisi pitänyt olla näkyvämpiä, sillä autoilijat eivät niitä huomanneet tai ainakaan noteeranneet. Mutta kun kuulivat mistä oli kyse, suurin osa antoi mielellään tilaa nuorille urheilijoille

- Alikulussa ei syntynyt ongelmia liikenteen kanssa

- Alikulkua valvoneet toimitsijat joutuivat häätämään verryttelijöitä pois kielletyltä alueelta, kun useampi pyrki Varasvuoren puolelle pururadalle juoksemaan. Varasvuoren oli ilmoitettu olevan harjoitus- ja kilpailukiellossa, mutta tienvarteen olisi kuitenkin pitänyt vetää kielletyn alueen nauha, sillä pururata houkutteli puoleensa 
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Ruuhkaa rastilla
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Tietä pitkin
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Näkyvyyttä piisaa
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Hyppyrimäen päällä

LÄHTÖ, VAIHTO JA MAALI
Heikki Silvennoinen
Lähtö-, vaihto- ja maalitoimintojen havainnollistaminen
Ennen varsinaista kilpailua suoritettiin lähdön, vaihdon ja maaliintulon havainnollistaminen. Demonstraation toteuttivat Paimion Rastin vuoden 1997 NuJu:n voittajajoukkueen jäsenet (vain yksi juoksija puuttui) yhdessä kuulutuksen kanssa. Demonstraation suunnittelivat perjantai-iltana yhteistyössä em. voittajajoukkueen jäsenet, lähtövastaava, kuuluttaja sekä valvoja. Samalla myös hiottiin lähtötoimintoja, sillä paikalla oli myös varsinaisen kisan lähtömerkin antaja. Havaintoesitys alkoi heti kisan avajaisten jälkeen klo 10.15. 

Yhdessä kisan jälkeen saadussa palautteessa sanottiin, että ”lähtödemo oli jotenkin iloisesti toteutettu”. 
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Lähtö
Lähtöalueena oli koulun viereinen asfalttipäällysteinen pienehkö P-paikka. Kartat kiinnitettiin nitojalla maassa oleviin lautoihin kilpailupäivän aamuna. Lautarivejä oli yhteensä 14 ja yhteen riviin mahtui 15 kilpailijaa. Tilaa kilpailijalla oli rivissä n. 0,5 metriä.

Ensimmäisen osuuden kilpailijoiden emit-korttien sisään luku ja nollaus alkoi klo 10.20 ja päättyi 10.45. Sisään kirjautumisen jälkeen kilpailijat siirtyivät verryttelyalueelle.

Kaksi toimitsijaa sulki lähtöalueen läpi kulkevan kulkuväylän yleisöltä 5 min ennen lähtöä ja avasi sen välittömästi lähdön jälkeen. Kilpailijat siirtyivät kartoille 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ohjeiden mukaisesti. Kilpailijoille annettiin vielä lähtöalueella mahdollisuus nollata emittinsä (käytössä 2 nollaleimasinta), tätä mahdollisuutta aika moni käyttikin hyväkseen. Lähtöä valvoi 9 toimitsijaa. Lähtö videoitiin.

Lähtö tapahtui klo 11.00 liikennevaloilla ja äänimerkillä. Nappia painoi Paimion kaupungin liikuntasihteeri Soini Santala. Lähtö onnistui hyvin. 8 joukkuetta ei startannut. Jäljelle jääneet kartat palautettiin tulospalveluun.

Yhteislähtö
Yhteislähdössä olevat kilpailijat luetuttivat ja nollasivat emit-korttinsa sekä siirtyivät vaihtoalueelle klo 14.50 mennessä. Vaihto suljettiin klo 14.50, jonka jälkeen vaihtopuomi avattiin ja kaikki yhteislähtöön osallistuvat kilpailijat siirtyivät karttatelineelle oman karttansa luokse.
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Yhteislähtö tapahtui kuuluttajan antamien ohjeiden mukaisesti klo 15.00 ja n. 50 juoksijaa lähti matkaan. Jäljelle jääneet kartat palautettiin tulospalveluun.
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Huomioita lähtötoiminnoista:

Kartat on syytä kiinnittää kunnolla lautoihin – tuulisella säällä voi karttoja irrota laudoista.

Kuuluttajan ääni ei kantautunut lähtöalueelle, jolloin yksi toimitsija joutui huutaen antamaan kilpailijoille tiedon mm. koska karttoihin sai koskea.

Formulavalot tulivat suunnitelmiin mukaan jo melko aikaisessa vaiheessa. Varsinaisia formulavaloja ei kuitenkaan onnistuttu saamaan mutta, kun saimme Lemminkäiseltä liikennevalot lainaksi, niin toteutimme valoajatuksen pikkaisen muutettuna. 
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Vaihto

Koska kilpailukeskukseen oli järjestetty yövartiointi, nidottiin vaihtokartat telineisiin jo perjantai-iltana ja karttateline peitettiin yöksi pressuilla.

Karttatelineen toisella sivulla oli kartat nrot 1 – 100 ja toisella 101 – eteenpäin, telineen päädyssä oli numero-opaste nuolella, jolloin kilpailijan oli itse valittava ”oikea” telineen puoli. Varakartat olivat karttatelineen toisessa päädyssä hajontalistoineen. Varakarttoja tarvittiin neljä kappaletta.

Osuuksien 2 – 7 juoksijoita kehotettiin saapumaan sisään lukuun hyvissä ajoin ennen joukkueensa arvioitua vaihtoaikaa, sisään kirjautumisen jälkeen he siirtyivät välittömästi verryttelyalueelle. 

Viimeiseltä rastilta vaihtoon kuljettiin viitoitusten ja opasteiden mukaisesti. Vaihtoon tulleilta kilpailijoilta kerättiin kartat pois heti vaihtoleimauksen jälkeen, yhteislähdön jälkeen vaihtoon tulleet saivat pitää karttansa. Karttojen palautusryhmä kävi hakemassa poiskerätyt kartat sisätiloissa tapahtunutta karttojen pussitusta varten.
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Vaihtoon saapuneet kilpailijat ottivat karttatelineestä oman kilpailunumeronsa mukaisen kartan ja veivät sen vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden kilpailijalle. Vaihtoon tullut kilpailija ohjattiin vaihtopuomilta leimantarkastukseen. Viestinomainen vaihto lopetettiin klo 14.50, jonka jälkeen vaihtoon tulevat juoksijat ohjattiin vaihtoleimauksen jälkeen suoraan leimantarkastukseen.

Odottelua vaihtopuomilla

Alge-laite, joka kertoi sijoituksen vaihtoon/maaliin tullessa, sijoitettiin tulospalvelukopin katolle.
Hylätyt tai keskeyttäneet joukkueet saivat jatkaa viestin maaliin asti. Jos hylätty joukkue oli vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viesti keskeytettiin ja seuraava viestinviejä sai lähteä kun puoli tuntia oli kulunut kärjen vaihdosta. Tätä ”puolen tunnin” sääntöä jouduttiin soveltamaan 8 joukkueeseen, muut hylätyt joukkueet olivat jo enemmän jäljessä. Hylätyn joukkueen kartat peitettiin punaisella lapulla, joka poistettiin kun sääntö toteutui.
K-pisteelle vievän viitoituksen varrelle oli sijoitettu rajattu alue, jossa huoltajilla oli mahdollisuus opastaa 3. ja 4. osuuden kilpailijoita. Huoltaja-alueella asiat sujuivat leppoisasti, opastettavia oli kymmeniä, joten huoltaja-alue oli tarpeen.

Toimitsijoita vaihtoalueella oli yhteensä 14. Tehtävät jakautuivat seuraavasti:

1 varakarttatoimitsija, 1 hylätyt joukkueet -toimitsija, 6 kartoille opastajaa, 1 vaihtopuomilla opastamassa emit-tarkastukseen, 4 karttojen kerääjää ja 1 huoltaja-alueen valvoja.

Kartanvaihto 6. ja 7. osuudella
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Kuudennella ja seitsemännellä osuudella oli kartanvaihto yleisörastin jälkeen. Kartat nidottiin kilpailuaamuna kartanvaihtoalueelle tehtyyn yksipuoleiseen telineeseen. Kartat sijoitettiin kahteen riviin. Yläriviin 1 – 100 ja alariviin 101 – eteenpäin.

Kartanvaihdossa oli 5 toimitsijaa, joista 1 keräsi vanhan kartan pois ja loput olivat opastamassa kartoille. Karttojen palautusryhmä kävi hakemassa poiskerätyt kartat sisätiloissa tapahtunutta karttojen pussitusta varten.

Huomioita vaihtotoiminnoista:
Toimitsijoita oli karttatelineellä 3 per puoli. Ensimmäisen vaihdon aikana olisi ollut hyvä olla muutama lisää. Opastajat saivat olla todella tarkkana. Muutama kilpailija repäisisi useamman kartan kerralla irti, mutta kun asia huomattiin, ylimääräinen kartta nidottiin takaisin. Varakarttoja tarvittiin neljä mutta ilman opastajia tapauksia olisi ollut enemmän.

Karttateline ja muut vaihtoalueen rakenteet oli suunniteltu niin mataliksi, että pienimmätkin kilpailijat näkyivät yleisölle vaivatta niiden takaa ja vaihtoa odottavat juoksijat näkivät vaihtoon tulevan joukkuetoverinsa vaivatta.
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Vaihto-/maalikarsinat

Maalissa oli kolme karsinaa eri osuuksien viestinviejille (1. ja 4. osuus sekä maali), (2. ja 5. osuus) ja (3. ja 6. osuus). Numero-opasteet olivat karsinan yläpuolella ja kilpailija valitsi itse oikean karsinan.

Maali
Viimeiseltä rastilta juostiin viitoitusten ja opasteiden mukaisesti maaliin. Sijoituksen ratkaisi maaliviivan ylitys. Kirikamppailuissa maaliintulojärjestyksen ratkaisi maalituomari. Maalilinjan jälkeen suoritettiin maalileimaus, jonka jälkeen kilpailija siirtyi leimantarkastukseen.

Maaliintulijat videoitiin. Videoinnista huolehti maalituomari yhden seuran juniorin avustamana.

Maaliin tulleilta kilpailijoilta kerättiin kartta pois aina yhteislähtöön asti. Tehtävän hoitivat samat toimitsijat kuin vaihdossa.

Viimeinen kilpailija tuli maaliin n. klo 16.40.

ILMOITTAUTUMINEN JA TULOSPALVELU

Ilkka Sillanpää

Tulospalvelun osalta valmistelut aloitettiin marraskuussa 2006 pidetyssä tiedonsiirtopalaverissa keskusteluilla Suunta-Jyväskylän edustajien kanssa.

Alkuvuonna 2007 päätettiin käyttää ilmoittautumiseen sekä www-tuloksiin jukola.com järjestelmää, jonka Jouni Aaltonen valmisteli PR:n käyttöön.

Kesäkuussa 2007 käytiin katsastamassa kilpailukeskuksena toimivan Hanhijoen koulun tilat ja verkkoinfrastruktuuri kilpailun järjestämisen kannalta. Samalla sovittiin koulun koneiden käytöstä soveltuvin osin. Päätimme myös käyttää koulun verkkokaapelointia sekä nettiyhteyttä kilpailun aikana. Tulospalvelun lopullisiksi tiloiksi varmistuivat koulun atk-luokka, tulospalvelukoppi ja sisäänlukuteltta.

Heinäkuun alussa 2007 avattiin jukola.com joukkueiden ilmoittautumisia varten. Heinäkuun alussa päätettiin myös käyttää kilpailussa viivakoodeja kilpailijoiden kirjaamiseksi.

Heinäkuun lopussa pidettiin ensimmäinen palaveri tulospalvelun vastuuhenkilöiden kanssa ja katsastettiin missä mennään. Vastuuhenkilöiden roolitus pyrittiin pitämään samankaltaisena kuin PR:n aiemmin järjestämissä kilpailuissa oli hyväksi koettu. Heinäkuun lopussa tehtiin lopullinen tilaus rintanumeroista ja niihin liitettävistä viivakoodeista.

Kisaviikon alussa kilpailukeskukseen asennettiin wlan-verkko yleisön ja lehdistön käyttöön. Keskiviikkona koettiin pieni takaisku, kun tulospalvelun käyttöön tarkoitettuja laitteita varastettiin liikkeen varastosta. Varkaiden mukaan lähti mm. kaikki viivakoodilukijat (3 kpl), mutta torstain ja perjantain aikana saimme kaksi kappaletta lukijoita korvaamaan menetetyt. Perjantaina järjestettiin koejuoksut ja samalla testattiin tulospalveluverkkoa. Kisadatat tehtiin perjantaina illalla, kun viimeiset juoksujärjestykset oli ilmoitettu. Myös väliaikarastit ja maaliviiva valmisteltiin perjantaina. Yhdelle väliaikarastille vedettiin yhteydet kaapelia pitkin ja kaksi väliaikarastia hoidettiin Satelin radiomodeemeilla. Lisäksi rasteilla oli SJ-boksit välittämässä leimasinten dataa. Maaliviivalle tuli kaapeli ja SJ-boksi.

Kilpailupäivänä tulospalveluverkko nostettiin pystyyn klo 10.00 ja klo 10.20 aloitettiin kilpailijoiden kirjaaminen. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kirjaamisessa käytettiin kahta viivakoodilukijaa ja yhdellä koneella kilpailijoita kirjattiin käsin. Klo 10 jälkeen muodostettiin myös juoksijapankin juoksijoista tarvittava määrä joukkueita.

Kilpailun kolmen ensimmäisen osuuden aikana ongelmaksi huomattiin kilpailijoiden emit-kortin nollauksen ja sisäänluvun väärä järjestys toisiinsa nähden. Tämä aiheutti joillakin korteilla ensimmäisen rastin väliajan puuttumisen ja nollaus siirrettiin kirjaamisen jälkeen tapahtuvaksi. Muutoksen jälkeen ongelmia ei esiintynyt. Muita ongelmia kilpailun aikana ei oikeastaan ilmennyt. Aiempina vuosina esiin tulleet ongelmat saatiin hyvin minimoitua. Väliaikarasteilta jäi puuttumaan ainoastaan muutama leimaus osuutta kohden. Algen kello toimi hyvin, vaikka kannattaa huomioida, että muutokset osuuden vaihtuessa pitää tehdä käsin, eikä Pirilän 7-os. viestin toiminnassa huomattu mitään erikoista. Myöskään hylätyt joukkueet eivät aiheuttaneet ongelmia vaihdon kanssa, vaan tilanne päivitettiin vaihdon henkilöstölle aina tarvittaessa.

Tulospalveluverkko ja yleisön sekä lehdistön käyttöön kasattu julkinen langaton verkko eivät olleet millään lailla tekemisissä keskenään. Tulospalveluverkon suojaukseen käytettiin palomuuria.

Kalustona tulospalvelussa oli 14 tietokonetta, kolme tulostinta, kaksi viivakoodilukijaa, kolme kytkintä, wlan laitteet, reititin tulospalveluverkon internet-yhteyttä varten ja on-line tulosten lähettämiseen, 3 paria radiomodeemeja ja neljä paria SJ-bokseja. Lisäksi käytössä oli yksi kannettava kone tulospalvelun yleistä säätöä varten. Virransyötön varmistamiseksi käytössä oli kolme upsia joilla varmistettiin palvelin, maalikopin ja teltan pöytäkoneet sekä keskuskytkin. Lisäksi oli sovittu varavoiman saatavuus alle kahden minuutin varoajalla.

Henkilöstön määrä oli kilpailun aikana alle 20, määrä oli hieman vähäinen tehtäviin nähden eikä taukoja juuri pidetty.

Kuva tulospalvelun käytössä olleesta verkosta ja laitteiden paikoista. 
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Jukola.comin käyttö ilmoittautumisiin tuotti yllättävän monelle ongelmia. Seuran tunnuksia ja PIN-koodia ei löytynyt, uutena seurana ilmoittautumiseen tuli ilmoitus että koodi tulee sähköpostilla parin päivän kuluttua jne. Pari päivää ennen normaalihintaisen ilmoittautumisen umpeutumista kilpailunjohtajan puhelin ja sähköposti kävivät kuumana, kun epätoivoiset huoltajat kyselivät ohjeita. Useimmille löytyivät tunnukset ja koodit jukola.comin tiedostoista, vain muutaman yhdistelmäjoukkueen ilmoittautumiset otettiin vastaan sähköpostilla ja lisättiin järjestäjien toimesta järjestelmään. 

Ongelmia tuotti myös nimien poistaminen juoksijapankista, kun oma seura loukkaantumisten tms. takia tarvitsikin juoksijan omaan joukkueeseensa.
Ratamestarit - tulospalvelu 

Niko-Petteri Salo

Ratamestarit tekivät yhteistyötä tulospalvelun kanssa, jotta tulospalvelu onnistuisi varmuudella eikä mitään yllättävää tulisi vastaan kisan aikana.

Tulospalveluohjelmisto (Pirilän) tarvitsee kilpailussa käytettävien emit-leimasimien koodien tiedot (leimat.lst) tiedostoon ja ratojen koodit järjestyksessä (radat.lst). Ilman näitä tiedostoja ohjelma ei toimi kunnolla. Me teimme Paimiossa kyseiset tiedostot käsin, ne voi nykyään tehdä automaattisestikin ratatiedostosta ocadissa.

Ratamestarien piti myös valmistella hajontakaavio. Kaaviossa oli joukkueen numero ja eri osuuksilla käytetty hajonta. Tästä tiedostosta tehtiin JOUK-HAJ.lst tiedosto, jota käytetään tulospalvelu ohjelmassa määrittämässä mikä hajonta kuulu millekin joukkueelle ja kullekin osuudelle. Alla kaavio kuvattuna.

HAJONTAJAKO JOUKKUEITTAIN, Nuorten Jukola 2007, 16 eri hajontaa 








Joukkueen 

numero
   1.os.
2.os
3.os
4.os
5.os
6.os
7.os

1
   121
128
341
344
5
61
74

2
   122
127
342
343
5
62
73

3
   123
126
344
341
5
63
72

4
   124
125
343
342
5
64
71

5
   125
124
344
341
5
64
71

6
   126
123
342
343
5
63
72

7
   127
122
341
344
5
62
73

8
   128
121
343
342
5
61
74

9
   122
127
343
342
5
62
73

10
   123
126
341
344
5
63
72

11
   124
125
342
343
5
64
71

12
   125
124
344
341
5
61
74

13
   126
123
341
344
5
63
72

14
   127
122
342
343
5
61
74

15
   128
121
343
342
5
64
71

16
   121
128
344
341
5
62
73

Ratamestari toimitti tulospalvelulle 10 kpl karttoja, joissa oli kaikki rastit, näistä voitiin selvittää millä rastilla juoksija on oikeasti käynyt.

Koejuoksut ovat yleensä se paikka, jossa virheet tulevat esiin. Siksi kaikki hajonnat pitää yrittää saada koejuoksutettua ainakin kertaalleen.

Kannattaa käyttää joitain muita emittejä, kuin juoksijoiden omia, koska he haluavat ne heti takaisin ja se ei välttämättä onnistu - eli nollauksesta lähtee ja maalileimaukseen loppuu. Koejuoksun jälkeen pitäisi Emit laittaa kartan kanssa pussiin ja tulospalvelulle.

Huomioita:

* Käytä loogisia hajontatunnuksia! Auttaa hakemaan uutta karttaa, jos ei omaa löydy ’

   karttatelineeltä

* Pidä tulospalvelu ajan tasalla!

* Valmista sovitut tiedostot tarpeeksi ajoissa! 

* Tarkista ne itse, sekä tarkistuta ne jollain muulla ihmisellä!

KUULUTUS

Mika Mannervesi

Kuulutuksen hoitivat pääkuuluttajat Mika Mannervesi (suomi ja englanti) ja Kim Fagerudd (ruotsi) apunaan maastokuuluttaja Matti Sipponen. Kuulutustiimiin kuuluivat lisäksi äänitarkkailija Aleksi Toivola, joka vastasi myös nuorten toivoman musiikin soittamisesta, Matti Tahvonen, joka hoiti kaikki tärkeät ääniyhteydet maastoon ja kuulutuslaitteisiin, Ilkka Aakula, joka seurasi kilpailun etenemistä ja Janne Virtanen, joka toimi ennakkovaroittajana siltä osin kuin on line -tiedot eivät riittäneet. Kuulutus tapahtui suomeksi ja ruotsiksi ja pääasioiden osalta myös englanniksi.
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Kuuluttamo oli lähelle maalia rakennetun metallikehikon päällä. Kuuluttamosta oli näkyvyys viimeiselle rastille, yleisörastille, maalisuoralle, vaihtoon ja maaliin. Lähtöalueelle ei suoraa näköyhteyttä ollut, lähtö kuulutettiin kelloa ja ennalta sovittua käsikirjoitusta seuraten.

Kuuluttamossa oli käytössä viisi kannettavaa tietokonetta. Kolmea käytettiin kilpailun seurantaan Pekka Pirilän (DOS-versio) ja Jouni Aaltosen ohjelmien avulla. Neljännellä seurattiin Internetin kautta MM-kilpailujen etenemistä ja viidennellä soitettiin musiikkia. Maastokuulutus hoidettiin tavallisilla GSM-puhelimilla, joista toinen oli kytketty suoraan kuulutuslaitteisiin. Lisäksi tietoa tuli on line -rasteilta radiomodeemeilla suoraan tulosjärjestelmään ja yleisörastilta radiopuhelimilla. 

Äänentoistolaitteet saatiin lainaksi Paimion Rastia lähellä olevalta Tapiolan Kehonrakentajat ry:ltä. Äänentoiston kanssa oli hieman ongelmia. Kuulutus ei kuulunut lähtöön ja myös muualla kilpailukeskuksessa oli alueita, joille kuulutus ei kunnolla kuulunut. Avajaisten jälkeen saatiin lisäkaiutin juhlalavalta, se oli kuuluttamon käytössä palkintojenjakoon asti.

Mikä meni hyvin?

Kuuluttaminen yleisesti onnistui hyvin. Kisa on helppo kuuluttaa, kun periaatteessa kilpailullista tapahtumaa on vain yhdessä paikassa kerrallaan.

Ensimmäistä kertaa kuulutettiin periaatteessa kaikki kahdella kielellä. Se toi oman rauhoittavan rytminsä kuulutustapahtumaan.

Musiikki koottiin nuorten toiveiden mukaan. Toivottavasti se toi nuorekkaan tunnelman.

Mitä kannattaa oppia?

Kuulutus ei koskaan kuulu kaikkien mielestä hyvin. Joko se ei kuulu ollenkaan tai on liian kovalla. Kisan alkuvaiheessa kaiuttimia säädettiin saadun palautteen mukaan, mutta epävarmaksi jäi, mikä lopulta oli tilanne.

Langattomat mikrofonit olivat lähes käyttökelvottomia, koska niiden vastaanotin oli kuuluttamossa metallihäkin sisällä. Näin lähdön ja yleisörastin kuulutus piti tehdä etätyönä.

Kuulutus keskittyi lähes pääosin kärjen seurantaan. En tiedä, vastasiko se kaikkien odotuksia.

Venäjää ei kuuluttamossa osannut kukaan. Joskus vielä tulee se päivä, kun se on välttämätöntä.

Neljännen osuuden kärki pääsi vaihtopuomille asti huomaamatta, koska osuuden ainoa on line -rasti oli merkitty on line -rastiksi nro 2 ja seurasimme on line -rastia nro 1. Onneksi Janne Virtanen oli tarkkana, mutta tyylipisteitä menetettiin.

PALKINNOT

Hanneli Salo ja Leena Salo
Palkintojen hankinnassa lähdettiin liikkeelle siitä, että kaikki kunniapalkinnot saataisiin lahjoituksina. Lisäksi haluttiin palkita muitakin nuoria, kuin vain palkintosijoille yltäviä. Mietimme useita vaihtoehtoja muiden palkintojen jakamisen perusteiksi - arvontaa, tsemppaamista, parantamista esim. viime vuoteen vai miten?  Päädyimme yhden palkinnon arpomiseen kaikkien osallistujien kesken, viimeisen maaliintulijan palkitsemiseen sekä parhaasta kannustuksesta palkitsemiseen. Kannustuspalkinnon saajista päättivät Paimion Rastin vuoden 1997 Nuorten Jukolan voittajajoukkueen jäsenet. Lisäksi palkittiin paras yhdistelmäjoukkue.

Palkintojen hankinta aloitettiin toukokuun lopulla ja viimeisiä palkintoja saatiin vielä kisan alusviikolla. Koska onnistuimme saamaan kaikki palkinnot lahjoituksina, päätimme vielä teettää kaikille kilpailijoille jaettavaksi Nuorten Jukola logolla varustetun rintanapin. 
Kiertopalkinto, jonka on lahjoittanut Osuuspankki, annettiin voittajajoukkueelle.

Nuorten Jukola mitalit jaettiin kolmelle parhaalle joukkueelle ja sijoille 4 - 15 sijoittuneille Nuorten Jukola plaketit. Mitalit ja plaketit hankkii Kaukametsäläiset ry. mutta järjestävä seura maksaa ne. Tavarapalkinnot jaettiin seitsemälle parhaalle joukkueelle. Koska saimme eräältä lahjoittajalta runsaasti kompassipelejä, jaoimme myös sijoille 8 - 15 sijoittuneiden joukkueiden jäsenille tavarapalkintona kompassipelit. Seitsemän parhaan joukkueen jäsenille annettiin myös Huiskula Oy:n lahjoittamat kukat.
Lisäksi muistimme kilpailujen suojelijaa, TA:ta, ratavalvojaa, Kaukametsäläisten edustajaa, Nuorten Jukolan johtoryhmän edustajaa sekä liiton nuorisopäällikköä pellavaisilla Paimion Rasti -pyyhkeillä sekä kompassipeleillä.

[image: image36.png]



Nuorten Jukolan kunniapalkinnot

1.
Jalaksen suunnistuskengät n. 100 €


Eternity-palapeli n. 40 €


voittaja lippikset 10 €


lahjakortti majoittumiseen Rastituvalla 300 €

2.
Polar sykemittari n. 60 €


Haltin hiihtopipo n. 25 €

3.
Haltin makuualusta n. 40 €


Tasco kiikarit n. 25 €
4.
Retken reppu n. 40 €


askelmittari n. 20 €

5. 
Casio digitaalinen herätyskello n. 40 €


buffi-päähine n.15 €

6.
Tasco kiikarit n. 40 €
7.
Retken reppu n. 20 €

8.-15.
kompassipelit
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Paras yhdistelmäjoukkue, Kärkölän Kisa-Veikot IHR, palkittiin Tupa-mölkky –peleillä n. 20 €.
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Paras kannustustiimi sai 150 € lahjakortin majoittumiseen Rastituvalla sekä kaksi Pölkkypäät-peliä n. 15 €/kpl. Parhaana kannustustiiminä palkittiin Tullinge SK.
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Kaikkien osallistujien kesken arvottiin Helkama Velox Oy:n lahjoittama Jopo-polkupyörä arvoltaan n. 300 €. Jopon voitti Mikko Siren Tampereen Pyrinnöstä.
Viimeinen maaliintulija sai Polar sykemittarin arvoltaan n. 80 €. Sykemittarin sai Emmi Juhola, Hiisirastin kakksosjoukkueesta.
Kiertopalkinnon jakoi Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja OKO Pankki Oyj. Mitalit, plaketit, kunniapalkinnot ja kukat jakoivat kilpailun suojelija Sari Essayah, Paimion Kaupungin liikuntasihteeri Soini Santala, Kaukametsäläiset ry:n puheenjohtaja Anssi Saarinen, SSL:n liittohallituksen varapuheenjohtaja Kirre Palmi ja kilpailunjohtaja Anne Summa. Avustajina toimi neljä PR:n junioria sekä varajohtaja Leena Salo.

Kannustuspalkinnon luovuttivat vuoden 1997 voittajajoukkueen edustajina Camilla Hellström ja Heli Lyytikäinen. Jopon luovutti Helkama Velox Oy:n edustaja, Markku Horppu. Sykemittarin viimeiselle maaliintulijalle luovutti kilpailunjohtaja. Pellavaliinat jakoivat kilpailunjohtaja ja varajohtaja. Rintanapit jaettiin juoksijoille heti maaliintulon jälkeen PR:n nuorten toimesta. 

Palkintojenjakoa juhlistettiin musiikilla, fanfaareilla, valoilla ja savukoneella.

ENSIAPU
Tove Sillanpää
Ensiavussa päivysti lääkäri ja kolme sairaanhoitajaa lisäksi maastoryhmän neljä henkilöä olivat valmiudessa. Näihin kisoihin väkeä oli ensiavussa sopiva määrä. Kisapäivä sujui hyvin. Kaikki talkoolaiset olivat ajoissa paikalla.

Potilaita kävi yhteensä 40. Mitään kovin suurta ei onneksi tapahtunut. Nilkkojen nyrjähdyksiä, polvivaivoja, haavoja käsissä ja polvissa, piilolinssipuolikkaan metsästys silmästä (oksa iskeytynyt vasten silmää ja hajottanut piilolinssin). Yhden nilkan lääkäri olisi lähettänyt kuvattavaksi mutta koska Paimiossa ei ole viikonloppuisin kuvausmahdollisuutta, olisi pitänyt mennä Tyksiin ja potilas päätti lähteä omaan kotikuntaansa, koska koskaan ei tiedä kuinka kauan joutuu sairaalassa odottamaan.

Tilat (koulun liikuntasalin pukuhuone) olivat erinomaiset, koska juokseva vesi oli lähellä haavojen putsaamista varten. Ehkä jossain välissä tuli jopa vähän ahdasta, mutta pärjättiin. Hiljainen/oma tila löydettiin opettajahuoneesta, kun yhden potilaan piti itse pistää itseään.

Yksi erityispiirre oli mitä ei muissa kisoissa ole tullut esiin, vatsavaivat. Oliko kyse nuorten jännittämisestä vai mistä? Useampi kävi kysymässä jotain vatsalääkettä. 

Myös terveyssiteitä käytiin kysymässä? Pitäisikö ottaa huomioon nuorten kisoissa, kun kierrot ovat epäsäännöllisiä eikä koskaan tiedä koska alkaa. Mutta tästäkin asiasta tulisi varmasti myös valmentajien puhua tytöille, ellei kotona asioista puhuta. Aina omia siteitä matkalle mukaan varoiksi!

Apteekista hankittiin tarvikkeita haavanhoitoihin sekä särkylääkkeitä ja kyytabletteja. Korvalamput, verenpainemittarit ja stetoskoopit lainattiin työpaikalta. Jokainen ensiavun talkoolainen oli jäädyttänyt jääpaloja ja ne tekivät kauppansa. Halvempi vaihtoehto kuin valmiit räjäytettävät pussit ja helppo antaa myös mukaan.

Maastoryhmää ei onneksi tarvittu, mutta maastoryhmän vastaavan kanssa oltiin yhteyksissä päivän aikana. Kilpailukeskuksessa oli tila-auto varattuna ei-kiireellisiin kuljetuksiin terveyskeskukseen. Paikallisen ambulanssin kuljettajat kävivät sekä perjantaina että lauantaina juttusilla. Terveyskeskusta ja ambulanssi-yrittäjää oli ennakkoon informoitu kisasta.

RAVINTOLA
Jaana Sipponen

Ruoka
Pääruoka ja salaatti ostettiin valmiina Turun ammatti-instituutilta. Instituutti huolehti ruokien ja salaatin valmistuksesta ja kuljetuksesta. Pääruokana oli broilerikiusausta. Varauduimme myös kasvis- ja laktoosittomalla kiusauksella, joita ei kysytty kovinkaan paljon - menekki oli noin 8 annosta. Salaatti oli kaalipohjainen.

Ruoka tuotiin lämpölaatikoissa kahden tunnin välein. Viimeisessä erässä osa kiusauksista tuotiin jäähdytettyinä, jolloin voimme tarjota kaikille turvallisen lämpöistä ruokaa. Lämmitimme kiusaukset Hanhijoen koulun keittiössä, jota saimme muutenkin käyttää kisan aikana.

Leivät, levitteen, servetit ja ruokailuvälineet pussitimme suurilta osin edellisenä päivänä, mutta kilpailun aikana niitä jouduttiin pussittamaan vielä lisää. Ruokajuomina tarjottiin maitoa, vettä ja mehua.

Ruoan ja kahvin myynti tapahtui samasta teltasta (6 m × 12 m). Teltta oli jaettu puoliksi ruoan- ja kahvin myyntipisteille. Koulun sisäänkäynnin katokseen laitettiin kaapelikeloja ruokapöydiksi.

Aloitimme ruoan myynnin klo 11. Suuria jonoja ruokailuun ei syntynyt, mutta suurimmat ryppäät tulivat heti lähdön jälkeen ja kilpailun loppupuolella. Ruoan jakelussa oli seitsemän henkilöä. 

Ruokaa myytiin noin 600 annosta, hinta oli 6 €. Lisäksi ruokailivat kutsuvieraat ja talkoolaiset, joten tilattu 800 annosta oli sopiva määrä. Tilattu annoskoko oli 350g
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Kahvio
Kahvio sijaitsi samassa teltassa ruoanjakelun kanssa mutta omassa puoliskossaan, järjestely toimi oikein hyvin. Kahvion avautumisaika oli klo 9, mutta olimme valmiudessa jo aikaisemmin. Kahviossa työskenteli neljä henkilöä.

Kahvia tarvittiin 10 kg ja kahvimaitoa noin 10 l. Munkkeja ostettiin 250 kpl ja voisilmäpullia 350 kpl. Määrä oli kokonaisuudessaan sopiva. Sämpylöitä ostettiin 400 kpl, jotka täytettiin juustolla ja kurkulla sekä kinkulla ja kurkulla. Lisäksi täytettiin ruisleipiä 150 kpl. Molempien leipien määrät olivat sopivat. Kahviossa oli myynnissä myös makeisia, suklaapatukoita myytiin 70 kpl, tuplia 100 kpl, karkkipusseja 200 kpl, tikkareita 100 kpl. Virvoitusjuomia myytiin 18 laatikollista (1/2 l pullo) ja vettä 60 pulloa.
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Makkarapiste
Makkaran grillaamiseen oli varattu yksi grilli. Makkara teki hyvin kauppansa ja sitä tarvittiin noin 85 kg. Makkaran paistosta huolehti kaksi henkilöä.

Lettupiste
Lettuja paistettiin kolmella pannulla. Lettutaikinaa meni noin 25 litraa. Lettupisteessä työskenteli 4 henkilöä.

Ilta- ja aamupalat Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksessa
Majoittujien tulo meni myöhäiseen, painottuen klo 21 jälkeen. Suunniteltuun iltapalan tarjoiluaikaan, 19 - 21 välillä, oli paikalle tullut vain yksi ryhmä. Jatkoimme tarjoiluaikaa tunnilla, klo 22 mennessä kaikki varanneet ryhmät olivat käyneet iltapalalla. 

Aamupalan tarjoiluaika, klo 7 – 8.30, oli sopiva. Ensimmäiset tulivat heti klo 7 jälkeen. Kaikki olivat käyneet syömässä klo 8.30 mennessä. Tarjolla olleeseen ilta- ja aamupalaan oltiin ilmeisesti tyytyväisiä, murinoita ei kuulunut ja joku kehui aamupalaa paremmaksi kuin hotellissa.

Ilta- ja aamupalana tarjolla oli sämpylä, leipäviipale, levite, juusto, leikkele, kurkku, tomaatti, jogurtti, mysli, puuro, mehukeitto, kahvi, tee, mehu, vesi, maito.

Ilta- ja aamupalat Rantalassa
Majoittujat saapuivat klo 21 - 22.30 välillä. Iltapala tarjottiin sen varanneille. Iltapalana oli

tarjolla sämpylä, ruispuikula, levite, juusto, kurkku, jogurtti, kahvi, tee, mehu vesi ja maito.

Aamupalan tarjoiluaika oli klo 7-8.30. Kaikki olivat ruokailleet jo ennen ajan päättymistä.

Aamupalana oli tarjolla sämpylä, ruisviipale, levite, juusto, leikkele, keitetty kananmuna, puuro, mehukeitto, kahvi, tee, mehu, vesi ja maito.

Rantalassa ilta- ja aamupalasta huolehti Rantalan leirikeskuksen emäntä.

Kutsuvieraiden ruokailu
Kutsuvieraille oli kahvi ja kahvileipä tarjolla kutsuvierasteltalla. Kutsuvieraat saivat ruokaliput, joilla kävivät noutamassa ruoan ravintolasta.

Toimitsijoiden ruokailu
Toimitsijat saivat kaksi kahvilippua, joilla sai kahvin/teen ja pullan/sämpylän. Toimitsijoille tarjoiltiin broilerikiusausta heti kisan päätyttyä ennen kilpailukeskuksen purkua. Myymättä jääneet makkarat ja letut maistuivat myös toimitsijoille pitkän kisapäivän päätteeksi.

MAJOITUS

Alice Nurmio ja Ritva Helminen
Seuran järjestämä majoitus oli tarjolla Paimion seurakunnan leirikeskuksessa Rantalassa ja Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitoksessa. Lisäksi seuran omalle majalle Rastituvalle oli majoittuneena 20 henkilöä. Varamajoituspaikkana oli Wanha (vanha seurakuntatalo Paimion keskustassa), jonne olisi voinut majoittua noin 30 henkilöä. Viime hetken peruutusten vuoksi Wanha ei ollut majoituskäytössä - peruutus tuli niin myöhäisessä vaiheessa, että silloin viimeisetkin majoituksen tarvitsijat oli jo ohjattu lähiseudun majoitusyrittäjille. Paimion kaupungin kanssa emme saaneet neuvoteltua koulumajoitusta, palomestarin tiukoista vaatimuksista johtuen.

Nuorten Jukolan nettisivuilta oli linkki Paimion seudun suunnistusmatkailusivulle, josta sai tietoa lähialueen majoituspaikoista. Seuraavana päivänä Piikkiössä oli kansalliset kilpailut ja tästä syystä monet seurat varasivat majoituksen Tuorlasta suoraan kahdeksi vuorokaudeksi.

Kilpailukutsussa kerrottiin, että majoitusvaraukset tulee tehdä ilmoittautumisen yhteydessä, mutta erikseen ei mainittu että vain jukola.comin kautta. Kutsussa mainittiin majoitusvastaavan puhelinnumero ja sähköpostiosoite mahdollisia tiedusteluja varten. Osa joukkueista varasi ja maksoi majoituksen jukola.comin kautta. Puhelin- ja sähköpostivarauksia oli kuitenkin enemmän. Majoitusvarauksissa hankaluutena oli vaihtelevuus, muutoksia ja peruutuksia tuli viimeiseen asti. Vielä pari päivää ennen kilpailua tuli majoituskyselyjä. Majoittujien pitäisi vahvistaa tarvitsemiensa paikkojen määrä hyvissä ajoin, koska silloin voisi majoittaa viime hetken kyselijät peruutuspaikoille. Varausten tullessa monen eri kanavan kautta oli majoitusvarausten päivitys hankalaa. Olisi parempi, jos majoitus varattaisiin vain yhden kanavan/henkilön kautta. Majoittumisten maksuissa oli viivettä, osa maksoi ajoissa, osa ei ollut maksanut majoituspäivään mennessä ja osa maksoi vasta majoittumisen jälkeen.

Paimion seurakunnan leirikeskuksesta Rantalasta oli matkaa kilpailukeskukseen 11 km. Vuodepaikkoja oli tarjolla 54, jotka olivat kaikki täynnä. Lattialle majoittui omin patjoin kahteen eri luokkatilaan yhteensä 27 henkilöä. Kolme henkilöä majoittui asuntoautossa leirikeskuksen pihalla. Ilta- ja aamupalan tarjoilusta huolehti leirikeskuksen emäntä. Varaukset aamu- ja iltapaloista tehtiin etukäteen. Iltapala tarjottiin 38 hengelle ja aamupala 84 hengelle. 

Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksesta oli matkaa kilpailukeskukseen 5,5 km. Lattiamajoitusta oli tarjolla omin patjoin. Tilassa yöpyi yhteensä 95 henkilöä. Paikalla oli suomalaisia ja virolaisia seuroja. Lisäksi erillisessä luhtirakennuksessa vuodepaikoilla yöpyi 7 henkilöä. Ilta- ja aamupalat tarjottiin paikan päällä seuran ravintolatiimin johdolla. Iltapalan varanneita oli 52 ja aamupalan 78 henkilöä.

Majoitusta hoitamassa oli 5 henkilöä. Majoituspaikkojen hajanaisuuden takia varalla oli 2 henkilöä.

Majoituksesta vastaavat hoitivat opasteet majoituksiin 110-tieltä Hirvonpääntien risteyksestä ja tieltä 2343 Paimion sairaalasta eteenpäin. Majoituksiin opastavia karttoja jaettiin kilpailutoimistosta, kun seurat tulivat ilmoittautumaan. Kuitenkin opasteita olisi pitänyt olla myös suuremmilta teiltä, koska suurin osa joukkueista saapui klo 21 jälkeen, jolloin info oli jo suljettu. Viimeisin joukkue saapui noin klo 23. Majoittujia vastaanotettaessa tarkastettiin henkilömäärät, maksut ja opastettiin heidät varattuihin tiloihin. Majapaikoissa oli rauhallista klo 23 jälkeen. 

Majapaikat siistittiin lauantaiaamuna klo 11 mennessä. Tilat olivat majoittujien jäljiltä siistissä kunnossa. Rantalassa siivouksen hoiti 2 henkilöä ja samoin V-S maaseutuoppilaitoksessa.

Venäläisseuran (20 henkeä) majoitustarve tuli tietoon vasta torstaina, jolloin piti löytää lisämajoitusta kahdeksi vuorokaudeksi. Majoitus löytyi Peimarin Latu ja Polku ry:n omistamasta Helmilä -kiinteistöstä. Peimarin Latu ja Polku ry laskutti tilan käytöstä. Huolehdimme tilojen valvonnasta ja siisteydestä. Ruokahuoltonsa venäläiset majoittujat hoitivat itse. Järjestimme tulkin kertomaan englanniksi majapaikan järjestyssäännöt ja esittelemään tilat. Siivous hoidettiin sunnuntaina kolmen hengen voimin, pesutilojen siistimisessä oli hieman ylimääräistä työtä.

Majoittujia oli 18 seurasta yhteensä 226 (suomalaisia, virolaisia ja venäläisiä). Kilpailukutsussa oli mainittu, että majoitus on varattava ja maksettava ilmoittautumisen yhteydessä (15.8.) mutta vielä kisaviikon lopulla tuli majoituskyselyjä. Kisajärjestäjän varaamat varsinaiset majoitustilat olivat kuitenkin siinä vaiheessa täynnä ja viime hetken majoituksen tarvitsijoita ohjattiin lähiseudun majoitusyrittäjille, koska varamajoitusten järjestelyyn ei enää siinä vaiheessa ryhdytty. Kahden seuran peruutus tuli niin myöhäisessä vaiheessa ettei vapautuneita paikkoja enää voitu hyödyntää.

KUTSUVIERAAT

Riitta Helin ja Ulla Rahkonen

Kaksi henkilöä hoiti taustatyön ja suunnittelun kutsuvieraiden osalta. Seuran edustussuunnistajista valittiin kisaemäntä ja –isäntä huolehtimaan kutsuvieraista kisan aikana. Kutsuvierasemäntänä toimi Salla Sukki ja –isäntänä Markus Lindeqvist.  Kisapäivänä oli lisäksi kaksi henkilöä (toinen kisan markkinointivastaava) avustamassa emäntää ja isäntää ja kaksi henkilöä piti huolta tarjoiluista. Kutsuvieraspaikoitus oli Paimion Sairaalan paikoitusalueella. Paikoituksessa oli kaksi henkilöä opastamassa kutsuvieraita kilpailukeskukseen ja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. Seuran nuoret opastivat joitakin kutsuvieraita paikoituksesta aina kilpailukeskukseen asti.

Suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2007 ja pikkuhiljaa kevään mittaan kokonaisuus muodostui valmiiksi. Kutsuttavien määrä kasvoi suureksi, yhteensä 120 henkilöä, joista paikalle saapui kuitenkin vain 31. Kutsut, jotka sisälsivät alustavan ohjelman, postitettiin elokuun 2007 alussa. Saadaksemme jonkinlaisen käsityksen saapuvien määrästä, pyysimme kutsuttuja ilmoittautumaan etukäteen ja saapumisensa vahvistaneille luvattiin lähettää ajo-ohjeet sekä paikoituslippu. Tämä tarkoitti kahta postitusta, jotka hoidettiin pääasiassa useamman henkilön työpaikan kautta. Tästä johtuen postitukseen kului kaiken kaikkiaan vain14 euroa. Kutsut ja muu materiaali saatiin kopioida ilmaiseksi yhden toimihenkilön työpaikalla. 

Tarjottavat (kahvit, pullat ym.) hoidettiin kilpailun ravintolan kautta. Kahvi oli tarjolla kutsuvierasteltalla, ruoan kutsuvieraat noutivat kisaravintolasta ruokalipulla ja ruokailivat kutsuvierasteltalla. Median kahvitus tapahtui myös kutsuvierasteltalla.

Kutsuvierastilana ollut teltta (4 m x 6 m) oli hieman pieni, mutta se oli kuitenkin riittävä paikalle olleelle henkilömäärälle. Sateen sattuessa teltta olisi ollut liian pieni. Telttaan saatiin pöydät ja tuolit koululta.  Koska teltta oli pieni, laitettiin lisäksi teltan edustalla olleelle nurmikolle pari puutarhapöytää ja -tuoleja. Kutsuvierastilan rekvisiitta, kukat, kassit esitteille ym. saatiin lahjoituksina. Kutsuvieraskassi sisälsi nimilapun rintapieleen, ruokalipun, kisalehden, Nuorten Jukolasta kertovaa materiaalia sekä esitteen Paimion Rastista ja Hiihtotunneli Paipin mainoksen. Yhteislähdön jälkeen kutsuvieraat saivat yhdistelmäkartan.

Paikalla olleet leikekirjat Paimion Jukolasta 1993 ja Fin5-viikolta 1997 kiinnostivat vieraita ja olivat ahkerassa käytössä. Teltan viihtyisyys sai kiitosta. Sisustus vei aamulla aikaa, sillä yöt ovat elokuussa jo kosteita, eikä paperitavaraa näin ollen voinut jättää yöksi ulos vaan oli laitettava vasta aamulla paikoilleen.


Kutsuvierasohjelma:

10:30
Ilmoittautuminen sekä kokoontuminen kutsuvierastilassa
11:00
Viestin lähtö

11:15
Nuorten Jukolan ja Paimion Rastin esittely


Ruokailu, klo 11:15 alkaen


11:45
Kilpailunjohtajan ja ratamestarin kommentit

12:15
Lähtö kutsuvierasrastille 


Seuraamme viestiä viidennellä osuudella


Kahvi

14:00
Voittajajoukkueen maaliintulo

15:30
Palkintojen jako

Kutsuvieraat osallistuivat melko aktiivisesti ohjelmaan. Erityisesti kutsuvierasrastilla oli useita henkilöitä seuraamassa kisaa. 

Kilpailunjohtajan ja ratamestarin kommentit olisi ehkä kannattanut sijoittaa ohjelmaan samaan kellonaikaan kisaemännän ja –isännän esityksen kanssa. Nyt aikaeroa oli liian paljon ja kutsuvieraat hajaantuivat kilpailukeskukseen ja kilpailunjohtajan ja ratamestarin tullessa kutsuvierasteltalle siellä oli vain muutama vieras. Kilpailunjohtaja kävi tervehtimässä paikallaolijoita henkilökohtaisesti, koska yksinpuhelu parille henkilölle ei tuntunut mielekkäältä. 

Kutsuvieraille tarjottiin mahdollisuus tutustua Paimion Sairaalaan klo 9.30 erityisesti Nuorten Jukolaan tuleville varatulla opastetulla kierroksella. Muutama oli kiinnostunut ja tiedusteli asiaa mutta lopulta kukaan ei opastetulle kierrokselle osallistunut. 

HARJOITUSPAKETIT

Matti Sipponen

Harjoituspaketteja oli maastossa keväällä ajalla 29.3. – 31.5. (neljä harjoitusta) ja kesällä 15..7. – 26.8. (kolme, joista yksi nk. mallisuunnistus). Harjoituksissa oli samat vaikeustasot kuin Nuorten Jukolassakin eli HD12, HD14 ja HD16. Tämä jako oli hyvä. Harjoitusten kuvat olivat netissä nähtävillä – tämä todennäköisesti helpotti tilaamista ja edesauttoi harjoitusten myyntiä. 

Keväällä harjoituspaketin karttoja myytiin n. 300 kpl ja kesällä n. 150 kpl. Mallisuunnistuskarttoja myytiin kisaviikonloppuna 60 kpl, kaikki oli tilattu ennakkoon – tosin venäläisseura ei lunastanut tilaamiaan karttoja. Kilpailutoimistoa varten painettiin mallisuunnistuksen karttoja mutta niitä ei kyselty perjantaina. Kisapäivänä myytiin yksi harjoituspaketin kartta.

Keväällä karttoja myytiin enemmän kuin kesällä mutta kysyntää oli riittävästi kumpanakin ajanjaksona. Jäi sellainen vaikutelma että työ kannatti. Keväällä kysyntä painottui pääsiäisen ja Silja-rastien yhteyteen mutta toukokuussakin harjoituksia hyödynsi yksi iso ryhmä. Kesän harjoitusten kysyntä ajoittui elokuulle.

Harjoituspakettien rasteja käytettiin myös oman seuran nuorten harjoituksissa, joten silläkin tavalla harjoituspaketeista saatiin lisähyötyä.

LIITTEET

Kilpailukutsu - suomi, ruotsi ja englanti

Kilpailuohjeet - suomi, ruotsi ja englanti

Kilpailukeskuksen layout ja vaihdon/maalin layout

Kilpailukeskuksen kartta (julkaistu netissä ja kisalehdessä)

Nuorten Jukolan aikataulu

Urheilijavalan teksti – suomi ja englanti

Kutsuvieraskutsu

Yleissuunnitelma

Lopputulokset

Lehtileikkeitä

Kilpailukartta

Kisalehti
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